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LIITTEET 
 SANASTO 
Itsenäinen työnsuorittaja: Muutoin kuin työnjohdon ja valvonnan alaisena työskentelevä 
työnsuorittaja, jolla ei ole työmaalla omia työntekijöitä. Tyypillisesti itsenäinen työnsuorittaja 
on yrittäjä joka itse tekee työtä. 
Päätoteuttaja: Pääasiallista määräysvaltaa rakennustyömaalla käyttävä taho. Mikäli tilaaja ei 
sopimuksella määrää muuta tahoa päätoteuttajaksi, tilaaja toimii päätoteuttajana. 
Pääurakoitsija: Sopimussuhteessa tilaajaan oleva urakoitsija, joka hoitaa päätoteuttajan vel-
vollisuudet. Pääurakoitsija vastaa omasta työstään sekä aliurakoitsijoiden töistä. Pääurakoitsi-
jalle kuuluu työmaan johto ja työtuturvallisuusvastuu. 
MRL: maanrakennuslaki. 
MRA: maanrakennus asetus. 
Rakennusjärjestys: Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitel-
mallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä 
hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. 
Turvallisuuskoordinaattori: Henkilö, joka vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu 
ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toi-
menpiteiden yhteensovittamisesta. 
TsL: Työsuojelulaki 
TtL: Työturvallisuuslaki 
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1  JOHDANTO  
Tämänkaltaisen insinöörityön tekeminen tuli mieleen työturvallisuustarkastajan työmaakäyn-
nin yhteydessä käydyn keskustelun aikana talvella 2009.  Tarkoituksena on tuottaa turvalli-
suuskansio työmaan turvallisuusjohtamisen helpottamiseksi. Työturvallisuuden osaaminen 
on yksi yrityksen kilpailuvaltti nykypäivänä. Työturvallisuus on rakentamisessa yksi tärkeim-
mistä osa-alueista. Rakennustyö on yksi vaarallisimmista aloista Suomessa. Kiristyvä lainsää-
däntö ja alan jatkuva kehitys luo paineita työmaatasolle kaiken uuden tiedon hallinnassa. In-
sinöörityöni tarkoituksena on luoda mallisuunnitelmat työturvallisuuden alalta rakennustyö-
maalle. Tarkoituksena oli myös keskittyä pääurakoitsijan tarvitsemiin suunnitelmiin. Tehdyt 
suunnitelmat yhdistetään yrityksen käytössä olevaan Mestarikansio-järjestelmään. 
Valtioneuvoston asetus työturvallisuudesta rakennustyömaalla, joka tuli voimaan 1.6.2009, 
on yksi keskeinen työturvallisuutta ohjaava lainkohta. Työmaalla toimiva vastaavan työnjoh-
tajan on työturvallisuuden osalta keskeinen vastuuasemaltaan ja vaikutusmahdollisuuksiltaan. 
Tässä asetuksessa esitetty turvallisuuskoordinaattori on rakennushankkeen tilaajan puolelta 
keskeinen taho työturvallisuuteen vaikuttamisessa. 
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2  TYÖTURVALLISUUSVASTUUN JAKAUTUMINEN 
Työturvallisuusvastuu jakaantuu työmaan joka tasolle, tilaajasta aliurakoitsijan työntekijään. 
Saadakseen optimaalisen turvallisuustason työmaalle, on joka tasolla panostettava tiedotuk-
seen ja asioiden hoitamiseen. Hankkeen eri toimijoiden työturvallisuusvastuut ovat itsenäisiä 
kokonaisuuksia. Jos joku taho laiminlyö oman osansa työturvallisuuden hoitamisesta, se ei 
tarkoita että seuraava taho voi tehdä myös niin. Tämä tarkoittaa, että vaikka rakennuttaja ei 
hoida kaikkia hänelle kuuluvia velvoitteitaan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden on alan 
ammattilaisina hoidettava omat velvollisuutensa hankkeessa. Pienessä hankkeessa urakoitsi-
jan on oltava tarkkana vastuun jakautumisesta. Kertarakentaja ei tiedä omia velvoitteitaan ja 
vastuitaan ja onnettomuuden sattuessa pääurakoitsija voi joutua vastuuseen rakennuttajalle 
kuuluvista tehtävistä. Työturvallisuuden hyvin hoitamiseen tosin tarvitaan kaikkien hankkeen 
tahojen täyttä panosta. [1, s. 42–43.] 
2.1  Rakennuttajan velvollisuudet  
Rakennuttaja on organisaatio tai henkilö, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Rakennuttaja 
ohjaa ja valvoo rakennushanketta koko toteutuksen ajan. Rakennuttajalla voidaan myös viita-
ta tilaajaan. [2, § 2] Erilaisia rakennuttajia on yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Kertarakennut-
tajat jotka rakentavat kerran elämässään ovat monesti tietämättömiä velvollisuuksistaan ra-
kennuttajana. Isoissa organisaatioissa on rakennuttamistehtävät annettu yhdelle henkilölle tai 
osastolle. Tämänkaltaisissa projekteissa rakennuttajan velvollisuudet on hoidettu yleensä hy-
vin. Rakennuttajan velvollisuus on huolehtia että rakennustyön toteuttaminen voidaan to-
teuttaa siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja työntekijöiden terveyttä vaarantamatta. [2, 
§ 7.] 
2.1.1  Turvallisuuskoordinaattori rakennushankkeessa 
Rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeeseen turvallisuuskoordinaattori. Koordinaatto-
rin tehtävä on vastata rakennushankkeen turvallisuutta ja terveuttä koskevista toimenpiteistä. 
Turvallisuuskoordinaattorilla on oltava valtuudet ja pätevyys tosiasiallisesti hoitaa edellä mai-
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nitut tehtävät.[2, § 5.] Turvallisuuskoordinaattorilla on oltava toimivaltuudet ja valtaa vaikut-
taa rakennuttajalle kuuluvista tehtävistä. Jotta tämä toteutuisi, koordinaattori pitäisi olla ra-
kennuttajan organisaatiossa oleva henkilö, joka huolehtii muutenkin hankkeeseen liittyvistä 
rakennuttajan tehtävistä. 
Rakennuttajan valitsema turvallisuuskoordinaattori ei sanele miten asiat pitää turvallisuus-
mielessä hoitaa, vaan hänen on keskusteltava turvallisuusasioista yhteistyössä päätoteuttajan 
kanssa.[2, § 5.] Päätoteuttaja kuitenkin ratkaisee käytettävät työmenetelmät kohteessa ja näin 
vaikuttaa ratkaisevasti työturvallisuustasoon rakennushankkeessa. [1, s. 40.] Jotta päästään 
keskustelutasolle työmenetelmistä, työmenetelmät on oltava tiedossa ennen työn aloittamista. 
Päätoteuttajan työmaasuunnitelmat ovat keino näyttää turvallisuuskoordinaattorille että työ 
tehdään turvallisesti. 
Turvallisuuskoordinaattori on nimettävä ja tehtävä on henkilökohtainen. Organisaatio ei voi 
olla nimettynä turvallisuuskoordinaattoriksi. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen raken-
nushankkeeseen ei vapauta rakennuttajaa kuitenkaan rikosoikeudellisesta vastuusta onnetto-
muuden sattuessa. 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävä on huolehtia, että työturvallisuuteen vaikuttavat tehtävät 
tulee hoidettua rakennushankkeen aikana. Kaikkia tehtäviä turvallisuuskoordinaattorin ei tar-
vitse itse tehdä vaan tehtäviä voi delegoida eteenpäin. Näitä tehtäviä on mm: 
Yhteistoiminta rakennushankkeen eri osapuolien kanssa. Yhteistoiminnalla tässä tarkoitetaan 
kaikki hankkeen osapuolet ovat tietoisia turvallisuusvaatimuksista.  
Suunnittelutoimeksiannon laadinta.  Suunnittelijoiden turvallisuustehtävät määritetään tar-
kemmin suunnittelutoimeksiannossa ja suunnittelusopimuksessa. 
Suunnittelijoiden työn yhteensovittaminen ja seuranta. Pääsuunnittelija on yleensä henkilö 
joka huolehtii muiden suunnitelmien yhteensopivuudesta. Turvallisuuskoordinaattorin pitää 
tarkistaa suunnitelmat turvallisuuden kannalta. Suunnitelmissa on otettava kantaa esimerkiksi 
putoamisuojauksen toteuttamiseen.  
Turvallisuusasiakirjan, menettelyohjeiden ja turvallisuussääntöjen laadinta. Nämä Turvalli-
suusasiakirjat ohjaavat urakoitsijoita työmaan turvalliseen toteutukseen. niissä määritellään 
erilaisia vaatimuksia päätoteuttajan organisaatiosta sekä toimintatavoista. Menettelyohjeissa ja 
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turvallisuussäännöissä esitetään henkilötunnisteen käytöstä ohjeet ja aliurakoinnin menettely-
tapoja [1, s. 58.] 
Vaarojen ennalta ehkäisy suunniteltaessa töiden ja urakoiden yhteensovittamista. Työt pitää 
jakaa sopivissa osissa urakoihin, jotta vältetään turhia vaarallisia työvaiheita ja samaanaikaan 
samoissa tiloissa toimimista.[1, s. 40–41.] 
2.1.2  Rakennuttajan turvallisuusasiakirja 
Rakennuttajan yksi tärkeimmistä työturvallisuuden toteutusta ohjaavista tehtävistä on turval-
lisuusasiakirjan laatiminen. Turvallisuusasiakirja on laadittava hankkeen valmistelua, suunnit-
telua ja toteutusta varten. Turvallisuusasiakirjassa on otettava huomioon ainakin seuraavat 
seikat; [2, § 8.] 
Rakennuttajan on selvitettävä rakennushankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja erityisluon-
teesta johtuvat riskitekijät. Rakennushankkeen toteutusvaiheen työturvallisuutta vaarantavat 
tekijät on esitettävä asiakirjassa. Seuraavia töitä koskevia haitta- ja vaaratekijät on selvitettävä; 
- maankaivuu ja muut työt joissa työntekijät ovat alttiina maasortuman alle jääminen 
tai maan alle hautautuminen. Työt joissa on korkealta putoamisen vaara, joka on eri-
tyisen suuri. Työpaikan luonne, käytetyt työmenetelmät sekä olosuhteet vaikuttavat 
työn vaarallisuuden arviointiin. 
- työ jossa käytetään biologisia tai kemiallisia aineita, jotka aiheuttavat vaaran käyttäjil-
le. Joidenkin kemikaalien ja aineiden käyttö vaatii määräaikaisen terveyden seuran-
nan. 
- ionisoivaa säteilyä työssä käyttäminen. Työt joissa käytetään sellaista ionisoivaa sätei-
lyä mikä edellyttää alueiden merkitsemistä määrätyllä tavalla on selvitettävä. 
- suurjännitejohtojen tai linjojen läheisyydessä tehtävät työ on tehtävä turvallisesti. Eri-
laisten nostokaluston käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen vaikka ei tule kosketusta 
jännitejohtoon. 
- vesistön läheisyys tai muu työ johon liittyy työntekijöiden hukkumisvaara. Rakennus-
työssä on monesti käytössä haalarit, joissa on kiinni paljon painavia esineitä.  
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- maanalaiset rakennuskohteet, kuilut ja tunnelit ovat erikoiskohteita joissa työskentely 
vaati erityisjärjestelyjä. Tunnelirakentaminen on erikoisosaamista vaativaa työtä. 
- Sukellusvälineillä tai painekammiossa tehtävä työ. Sukellustyötä on tarkasteltava laa-
jasti kokonaisuuden kannalta.  
- Räjäytystyöt ja räjähteiden varastointi.  
- Raskaiden esivalmisteisten osien kokoaminen tai purkaminen. 
- Rakenteiden tai rakennusosien purkutyöt. 
- Katualueilla ja rautatiellä tehtävät työt. 
- Työmaahan liittyvä toiminta on otettava hankkeen toteutuksessa huomioon. Varsin-
kin saneerauskohteissa voi olla korjattavissa tiloissa toimintaa. [2, Liite 3.] 
Rakennuttajan on laadittava rakennustyön aloitusta varten kirjalliset turvallisuussäännöt työ-
maan käyttöön. Turvallisuussäännöissä annetaan ohjeet ja tavoitteet turvallisuushallinnalle, 
tarkastuksiin ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen ja kulkuluvan käyttöön. [2, § 8.] 
Mikäli rakennuttaja ei nimeä hankkeeseen päätoteuttajaa, on rakennuttajan itse hoidettava 
päätoteuttajan työturvallisuusvelvollisuudet. Jos hankkeeseen on nimetty päätoteuttaja, sivu- 
ja erillisurakoita koskevat työturvallisuusvelvoitteet yleensä alistetaan sopimuksella päätoteut-
tajalle.  [1, s. 45.] 
2.2  Suunnittelijoiden velvollisuudet 
Kaikkien suunnittelijoiden on suunnitelmissaan otettava huomioon rakentamisen turvallinen 
toteutustapa. Suunnittelijoiden valitsemat ratkaisut esimerkiksi purkamisen määrä tai rungon 
materiaalin valinta vaikuttavat suoraan työn turvallisuuteen. Betonielementtitalon rakentami-
sessa tulee erilaisia riskin paikkoja kuin paikalla valetun betonitalon rakentamisessa.  
Suunnittelijoiden tekemät valinnat näkyvät myös työn ergonomiassa. Nostettavien kappalei-
den paino ja määrä voidaan oikeilla suunnitteluratkaisuilla tehdä työntekijöille vähemmän 
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rasittavaksi. Korjausrakentamisessa purkutavan ja määrän valinnoilla pienennetään pölyäviä 
työvaiheita sekä vältetään vaarallisia työvaiheita. [1, s. 50.] 
 Työn suunnittelijoiden on otettava omassa työssään huomioon rakennuttajalta saadut ohjeet 
ja erityismääräykset.  Suunnittelijan on huolehdittava siitä, että suunnitelmassa otetaan huo-
mioon kohteen käyttötarkoituksen mukaisella tavalla otettava huomioon työturvallisuuslait ja 
asetukset. [3, § 57.] 
2.3  Päätoteuttajan organisaation velvollisuudet ja vastuun jakautuminen 
Yrityskohtaisessa järjestelmässä työnantajan on nimettävä koko yritykseen työsuojelupäällik-
kö, jollei toimi itse tässä tehtävässä. Työsuojelupäällikkö toimii yhteistyössä työntekijöiden ja 
työsuojeluviranomaisten kanssa. Hän myös avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka 
liittyvät työsuojeluun ja yhteistoimintaan. Työsuojelupäällikön on oltava työpaikan suuruus 
huomioon ottaen pätevä ja hänen pitää olla perehtynyt työsuojelusäännöksiin. [4, § 28.] 
Työpaikka jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää valitsevat kes-
kuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Myös työpaikassa missä työsken-
telee alle kymmenen työntekijää, voidaan valita edellä mainitut valtuutetut. Työsuojeluvaltuu-
tettu perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkansa työympäristöön, tilaan ja työsuojelulainsäädän-
töön. Hän myös osallistuu työsuojeluviranomaisten tekemiin tarkastuksiin, jos näin vaadi-
taan. [4, § 31.] 
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tutustua työnantajan asiakirjoihin jotka liittyvät työsuoje-
luun ja joita työnantajan on pidettävä yllä työsuojelua koskevien säädösten mukaan. Hänellä 
on muutenkin oikeus omien toimiensa hoitamista varten saada muuta tietoa työnantajalta. 
Työsuojeluvaltuutetulla on varattava työajasta osa työsuojelutehtävien hoitamiseen.  
Työpaikka missä säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijä, perustaa työsuojelutoi-
mikunnan tai muun vastaavan tahon. Työsuojelutoimikunnan toiminta-aika on kaksi vuotta 
ja siinä on edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Työsuojelutoimikunnan jäsen-
määrä määräytyy työpaikan laadun, laajuuden ja muiden olosuhteiden mukaan, kuitenkin mi-
nimissään neljä. Neljännes edustaa työnantajaa sekä puolet työntekijöitä. Työsuojeluvaltuute-
tut sekä työsuojelupäällikkö ovat toimikunnan jäseniä. [4, § 38.] 
7 
Päätoteuttaja on rakennushankkeessa se jolle sopimuksin on annettu työmaan työnjohto sekä 
vastuu turvallisuudesta. Työsuojelun vastuu jakautuu päätoteuttajan organisaatiossa joka ta-
solle. Vastuun määrittelee esimiehen asema organisaatiossa, toimenkuvaus ja työsopimus. 
Työsuojelu pitää sisällään myös työterveyshuollon järjestämisen ja työkykyä ylläpitävän toi-
minnan.[1, s. 43.] Vastuu työsuojelusta jakautuu seuraavalla tavalla organisaatiossa. 
YLIN JOHTO 
Organisaation tehokkaan toiminnan edellytysten 
Merkittävien hankintojen toteuttamisesta erityisesti 
rahoituksen järjestelyn kannalta
Tehtävien ja toiminnan oikeasuhteisesta toteuttamisesta 
ja järjestelystä sekä myös koulutuksen järjestämisestä
Esimiesten valinnasta ja henkilöstön hankinnan yleisistä 
periaatteista
KESKIJOHTO
Toiminnan laadun edellyttämien turvallisuusohjeiden 
laatiminen
Kuluvien laitteiden ja välineiden kunnossapidon 
järjestäminen
Laitehankintojen valmistelu
Organisaation turvallisuustoiminnan valvonta
TYÖNJOHTO
Valvontavelvollisuus [koneiden ja laitteiden kunto, 
työmenetelmät, henkilösuojainten käyttö]
Työntekijöiden opastus ja ohjaus työpaikalla
TYÖNTEKIJÄ
noudatettava työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita
Ilmoitettava mahdollisista puutteista tai vaarallisista 
Omien kykyjensä mukaan poistettava vaaraa aiheuttava 
tilanne. [laitettava puuttuva suojain paikoilleen 
omatoimisesti]
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Kuva 1. Vastuu työsuojelusta organisaatiossa. 
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3  HANKKEEN ALOITUS 
Hankkeen aloitus on aina ainutkertainen tapaus. Jokainen rakennus on omanlaatuinen toteu-
tustavoiltaan sekä rakennuspaikaltaan. Hankkeen aloitusvaiheessa tässä tapauksessa tarkoite-
taan rakentamisen aloitusta. Työturvallisuuden kannalta hankkeen aloituksessa aloitetut hyvät 
tavat parantavat merkittävästi työmaan turvallisuudentasoa. Turvallisten työtapojen arvosta-
misen korostaminen ensimmäisille työntekijöille aloittaa hyvän tavan ja he toimivat esimerk-
keinä muille. 
3.1  Ilmoitusvelvollisuudet ja henkilöstövalinnat 
Ennen kuin rakennushanke voidaan aloittaa, on lähiympäristössä olevia naapureita kuultava. 
Rakennusluvan yhtenä ehtona on naapureiden kuuleminen. Yleensä kuuleminen hoidetaan 
lomakkeella, jonka saa Rakennusvalvontavirastolta. Jos naapureita on yli kymmenen, tiedot-
taminen hankkeesta voidaan hoitaa julkisella tavalla, esim. lehdessä ilmoittamalla.[5, § 65.] 
 Lain lisäksi on olemassa kuntakohtaisia määräyksiä tarkentamassa rakentamista koskevia 
määräyksiä. Nämä kuntien omat rakennusjärjestykset voivat olla erilaiset joka kunnassa. Ra-
kentamismääräykset pitää huolella tarkistaa ennen kyseisessä kunnassa toimimista.  Kajaanin 
rakennusjärjestyksessä 6.1. kohdassa velvoitetaan tilaajaa pystyttämään työmaakyltin työmaal-
le;. ”Rakennushankkeeseen ryhtyvä tulee tiedottaa tulevasta rakennuslupaa vaativasta raken-
tamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai –kyltti, jos rakentaminen aiheuttaa 
pysyvän ja olennaisen muutoksen ympäristössä. Työmaataulusta tai –kyltistä tulee ilmetä vä-
hintään rakennuksen tai kohteen käyttötarkoitus ja laajuus, kohteen valmistumisajankohta ja 
rakennushankkeesta vastaavan yhteystiedot.” [6, s.10.]   
Työmaan aloittamisen yksi ensimmäisistä töistä onkin työmaakyltin pystyttäminen työmaalle. 
Kyltti kannattaa pystyttää paikkaan missä se pysyy liikkumattomana koko rakentamisajan 
eikä tule toimintojen eteen missään vaiheessa. Kylttiin kannattaa tehdä pieni ilmoitustaulu 
osuus, johon voi lisätä tiedotteita ja työmaa-aluesuunnitelma.  
Pääurakoitsijan on tehtävä rakennustyömaasta ennakkoilmoitus oman alueensa Aluehallinto-
virastoon, jos työmaa kestää yli kuukauden ja työllistää itsenäiset työnsuorittajat mukaan lu-
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kien 10 henkilöä, sekä jos työmaan työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Kai-
nuun alueella toimii Pohjois Suomen aluehallintovirasto.[2, § 4.] Yhteisellä työmaalla tämän 
ilmoituksen tekee päätoteuttaja. Ilmoituksen sisältö on määrätty saman asetuksen liitteessä 1.  
Helpoiten tämä toteutetaan täyttämällä työsuojelupiirin tekemä lomake.   
3.1.1  Työsuojeluhenkilöstö ja luottamushenkilöstö työmaalla  
Työsuojeluhenkilöstön valinta tulee työmaan alussa ajankohtaiseksi. Rakennusalaa koskevien 
työehtosopimusten mukaan työntekijöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamushenkilö 
valvomaan etujaan. Valinnasta on tiedotettava työmaalla laittamalla valintalomake esille il-
moitustaululle. Yhdet valintalomakkeet toimitetaan myös työnantajalle sekä liiton aluetoimis-
tolle. Luottamushenkilö valvoo työntekijöiden työlainsäädännön ja työehtosopimusten kaut-
ta tulevia etuuksia. [7, s. 79.] 
Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa jossa on töissä monen eri työpaikan työnteki-
jöitä. Suurin osa rakennushankkeista on yhteisiä työpaikkoja. Yhteisellä työpaikalla eli työ-
maalla työskentelevät eri työnantajien palveluksessa olevilla henkilöillä on oikeus valita kes-
kuudestaan työsuojeluvaltuutetun sekä kaksi varavaltuutettua edustamaan heitä. [4, § 43c.] 
Valituilla henkilöillä on samat valtuudet tällä yhdellä työmaalla kuin yrityksen omilla työsuo-
jeluvaltuutetuilla. [4, § 43e.] 
Työsuojelupäällikkönä yhteisellä työpaikalla toimii päätoteuttajan työsuojelupäällikkö, ellei 
muusta ole sovittu. [4, § 43d.] 
Yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kulkulupa. Kuvallisesta kulkuluvasta 
on selvittävä työntekijän työnantajan nimi tai itsenäisen työnsuorittajan yrityksen nimi. Kul-
kulupaa ei tarvitse työmaalla väliaikaisesti käyvä henkilö, esim. tavarantoimittaja. Kuvallisen 
kulkuluvan eli henkilökortin huolehtiminen lakisääteisesti kuuluu rakennustyötä johtavalle tai 
valvovalle rakennuttajalle, joka yleensä sisällyttää vaatimuksen sopimusteksteihin. Henkilö-
kortin vaatimuksella pyritään poistamaan harmaata työvoimaa työmaalta. Urakoitsijoiden 
kannattaa yhdistää henkilökorttiin myös työmaan nostolaitteiston käyttöoikeudet. Näin voi-
daan helposti myöhemmin tarkistaa, että konetta käyttävällä henkilöllä on lupa ajaa konetta. 
[3, § 52.] 
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3.2  Riskianalyysi 
Riskien arviointi on yksi työturvallisuustoiminnan perustyökalu. Turvallisuustoimia ei voi 
kohdentaa tehokkaasti jos pohjalla ei ole kattavaa ja järjestelmällisesti toteutettua töiden ja 
toiminnan vaarojen arviointia. Riskiarviointi antaa hyvän pohjan jatkosuunnitella turvalli-
suustoimenpiteet ja kohdentaa ne oikein. [8, s. 49.] 
Työturvallisuuslain 738/2002 10§ velvoitetaan työnantaja arvioimaan työstä johtuvat haitta- 
ja vaaratekijät. Rakennustyömaan riskien kartoittamisella turvallisuussuunnitelmien tekemi-
nen helpottuu ja työturvallisuudentaso työmaalla paranee.  Riskianalyysi on ennakoivaa työ-
suojelutoimintaa. Tavoitteena on tunnistaa työpaikan riskit, kartoittaa niiden esiintyminen ja 
ennalta miettiä miten niitä voidaan ehkäistä.   Työmaan riskien tunnistamisessa pitää huomi-
oida ainakin seuraavanlaisia riskejä. [3, § 10.] 
-  tapaturman ja terveyden menettämisen vaara 
- työn fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus 
- työpaikan ja työympäristön rakenteet 
- kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät 
- koneiden ja työvälineiden turvallisuus 
- onnettomuuden vaaran torjunta 
- pelastautuminen ja ensiapu 
- sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet 
- työntekijöiden ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset 
- muiden urakoitsijoiden töiden aiheuttamat vaaranpaikat. 
Merkityksettömät ja vähäiset riskit eivät vaadi toimenpiteitä. Kohtalaisissa riskeissä pitää 
pohtia voiko riskiä välttää tai turvallisuutta parantaa, jollain teknisellä apuvälineellä. Sietämät-
tömät ja merkittävät riskit pitää poistaa työmaalta kokonaan työtapaa muuttamalla tai tekni-
sillä apuvälineillä. Puuttumisen jälkeen voidaan arvioida muuttunut riski uudelleen huoma-
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takseen tarvitseeko riskiin vielä puuttua. Riskien tunnistamisen jälkeen riskejä arvioidaan 
käyttäen apuna seuraavanlaista taulukkoa. 
Taulukko 1. Riskien arviointitaulukko. [8, s. 7.] 
 Vähäiset 
Epämukavuus, ärsy-
tys, ohimenevä, sai-
raus 
Haitalliset 
Palovammat, ihot-
tumat, pitkäkestoisia 
vakavia vaikutuksia, 
pysyvät lievät haitat 
Vakavat  
Myrkytykset, astma, 
pysyvät vakavat vai-
kutukset, elämää ly-
hentävät sairaudet. 
Epätödennäköinen Merkityksetön riski Vähäinen riski Kohtalainen riski 
Mahdollinen Vähäinen riski Kohtalainen riski Merkittävä riski 
Todennäköinen kohtalainen riski Merkittävä riski Sietämätön riski 
 
Rakennustyömaan riskien arvioinnissa täytyy ottaa huomioon myös rakennusprojektin ainut-
laatuiset olosuhteet verrattuna tavalliseen työhön. Rakennustyömaalla on monien eri tahojen 
työntekijöitä yhtä aikaa toimimassa. Aliurakoitsijat monesti valitaan hinnan mukaan, jolloin 
”tuttu ja turvallinen” toimija ei aina seuraa projekteissa mukana. Työntekijöiden lisäksi työ-
maalla käy vierailijoita, sunnittelijoita, valvojia sekä monia muita työmaa-alueella kulkevia 
ihmisiä. Sääolosuhteet ja projektin edetessä tulevat vaikeudet voivat muuttaa turvallisesti 
suunnitellun työn vaaralliseksi tekijöille. Rakennustyömaat ovat yleensä tiukkaan aikatauluun 
sidottu ja valmistumispäivää ei mielellään siirretä. Tällöin kiire tuo riskejä työskentelyyn. 
3.3  Työntekijöiden perehdyttäminen 
Perehdyttämisen tarkoituksena on oppia tuntemaan työmaa ja siellä toimiva organisaatio, 
tiedostamaan työhön liittyvät riskit ja vaarat, ymmärtämään henkilösuojainten käyttöperiaat-
teet, oppia kenelle tullaan puhumaan vaaratilanteista sekä kuka antaa tarvittaessa lisäopetusta 
[9, s. 8.]. Perehdyttäminen pitää antaa myös uusien koneiden ja laitteiden yhteydessä sekä 
uusien työmenetelmien käyttöönoton yhteydessä. Työmaan käytäntöjen opettaminen uudelle 
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työntekijälle on helpointa perehdyttämisen yhteydessä. Ali- ja sivu-urakoitsijoiden työnteki-
jöiden perehdyttämisestä pitää sopia erikseen. Jokainen urakoitsija voi perehdyttää omat 
työntekijänsä tai päätoteuttaja perehdyttää kaikki työmaan työntekijät. 
Perehdyttäminen on yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisevistä turvallisuusteoista. Uusi työntekijä 
ei tunne työmaan käytäntöjä eikä mahdollisia vaarallisia alueita samalla tavalla kuin jonkun 
aikaa töissä ollut henkilö. Perehdyttäminen pitää tehdä kirjallisesti ja helpointa on pitää yllä 
kansiota mihin kerätään kootusti kaikki täytetyt perehdyttämislomakkeet. Käytännössä lähin 
esimies tekee perehdyttämisen ja opastuksen työpaikan oloihin. Perehdyttämisellä pyritään 
antamaan työntekijälle kuva yrityksen arvostamista asioista ja toimintatavoista. Tämä malli 
ohjaa häntä jatkossa ongelmatilanteissa ja oikein tehtynä parantaa työmaan työturvallisuu-
dentasoa.[10, s. 2–4.]  
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4  TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA 
Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle rakennustöiden työturvallisuuteen liittyvät suun-
nitelmat. Suunnitelmat on tehtävä ennen rakennustöiden aloitusta ja suunnitelmat pitää tar-
kistaa olosuhteiden muuttuessa sekä pitää suunnitelmat ajan tasalla. Suunnitelmissa on otet-
tava huomioon ainakin seuraavat asiat. [2, § 10.] 
- työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja materiaalien käsitte-
lyssä eri rakennusvaiheissa 
- räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt 
- maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
- rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus 
- työmenetelmät 
- koneiden ja laitteiden käyttö 
- nostotyöt ja siirrot 
- putoamissuojauksen toteuttaminen 
- työ- ja tukitelinetyö 
- elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden varastointi, nosto ja asennus 
- pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen 
- työhygieenisten mittausten menettelyt 
- purkutyö 
- eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto, sekä niiden yhteensovittami-
sen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan 
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- eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai rakennustyön 
vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, muiden vastaavien työtoimintojen 
ja yleisen liikenteen kanssa 
- vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit 
- henkilösuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat 
- toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa 
- vaarallisten töiden suunnittelu ja ohjaus. 
4.1  Pölynhallintasuunnitelma 
Rakennustyömaan pöly on monimuotoista ja monia eri aineita sisältävää pölyä. Pöly muo-
dostaa terveys ja paloriskin pölyssä työskenteleville. Oheisessa taulukossa on lueteltu aineita 
ja niistä aiheutuneita terveyshaittoja.  
Taulukko 2. pölynvaikutukset elimistöön [11, s. 34.] 
PÖLY TERVEYSHAITTA KOHDE-ELIN 
Kvartsi Silikoosi, keuhkosyöpä Keuhkorakkulat 
Asbesti Asbestoosi, keuh-
kosyöpä, mesotelioo-
ma 
Hengityselinten kautta 
verenkiertoon 
Lyijypöly Myrkytys, verenkierto, 
ruuansulatuselimet ja 
hermosto 
Hengityselinten kautta 
verenkiertoon 
Mangaani Myrkytys, verenkierto 
ja keskus-hermosto 
Nenä 
puupöly Nenäsyöpä Nenä 
Sementtipöly Ihottuma Iho 
 
Pölynhallinta rakennustyössä on hyvin haastavaa. Pölyäviä työvaiheita tapahtuu monissa eri 
paikoissa ja siitä johtuen tavallisesti pölynhallinta on hoidettu loppusiivouksella. Valtionneu-
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voston asetus rakennustyönturvallisuudesta 205/2009 vaatii työmaalla olevan päätoteuttajan 
laatimaan kirjallisen suunnitelman missä tulee esille työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn 
torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakenteiden ja laitteiden sijoitus.   
Työtiloissa oleva rakennuspöly on siivottava tarpeeksi usein. Pölyä voidaan myös vähentää 
tai poistaa kohdepoistolla, ilmastoinnilla tai muilla toimenpiteillä. Rakennustyön aikana voi 
olla myös tarpeellista rajoittaa pölyn leviäminen suojaseinillä. [2, § 50.] 
Pölynhallintasuunnitelma on oltava siis kirjallisena työmaalla esillä. Hyvä paikka on työnteki-
jöiden taukotila, missä tekijät voivat rauhassa tutustua suunnitelmaan. Pölynhallintasuunni-
telma on kohdekohtainen ja erilaiset ratkaisut toimivat uudis- ja korjauspuolella.  
4.1.1  Pölynhallintaan tarvittava kalusto 
Kohdepoistolla varustettuja laitteita käyttämällä pöly ja haitalliset päästöt saadaan pois ennen 
kuin ne pääsevät haittaamaan muuta työtilaa. Rakennuskoneisiin moneen saa liitettyä kohde-
poiston suoraan omilla liitäntäkappaleilla. 
Timanttitöissä sekä muissa hyvin pölyävissä työvaiheissa voidaan pöly sitouttaa vedellä ilmas-
ta. Myös jätelavalle johtavaan roskakuiluun suunnattu vesivirta poistaa pölyä lavan ympäriltä 
roskia pudotettaessa.  Roskakuilu on muovisista teleskooppiosista rakennettu putki, jotka 
pitkin voidaan tiputtaa hallitusti jätteitä lavalle esim. purkutyövaiheessa. 
Osastoinnin jälkeen työtila voidaan alipaineistaa ja johtaa pölyinen ilma alipaineistajan kautta 
suodatettuna pois. Tämän pölynhallinnan huonona keinona on se, että työskentelytilassa ole-
vat joutuvat toimimaan pölyisessä ympäristössä. 
Tehokas ja yksinkertainen pölynhallintakeino on suojaseinä. Hyvän suojaseinän vaatimuksina 
voidaan pitää tiiveyttä ja työnaikaista käytettävyyttä. Tarvittaessa voidaan yhdistää ääntä vai-
mentavia elementtejä seinään, esim. eristääkseen työmaan vielä käyttäjien käytössä olevasta 
tilasta. Yksinkertaisin suojaseinä tehdään rakennusmuovin ja rimojen avulla. Saumakohdat ja 
muoviin tulleet reiät teipataan tiiviiksi. Sähköjohdot voidaan sijoittaa erilliseen koteloon mikä 
tiivistetään käsin laitetulla villalla.  Jos suojaseinän vierestä kuljetetaan tavaroita, jotka saatta-
vat helposti vaurioittaa seinää, voidaan seinän alaosa suojata vanerilla.  
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Muovitettuun osastoon kulkeminen toteutetaan joko leikkaamalla muoviin aukko, joka suo-
jataan tai erillisellä tarkoitukseen hankitulla suojaovella. Leikattuun oviaukkoon leikataan 
muovista leveitä suikaleita ja tehdään oviaukon tukkiva viipalesuoja. Muoviin leikattu aukko 
soveltuu vain väliaikaiseen, ei pitkäkestoiseen työhön. Erillinen suojaoveksi tarkoitettu tuote 
on pitkäikäinen ja soveltuu standardiovien tilalle. Kohdepoistomenetelmänä yleensä käyte-
tään kuljetettavia alipaineistajia. Alinpaineistuksen toimivuuteen vaikuttaa paljon osastoimi-
sen tiiveys [12. s.27]. Esimerkiksi kuvassa 1 oleva Lufa air Renovi-pölynhallintaovi on varus-
tettu valmiilla liitännällä alipaineistajalle. 
 
Kuva 2. Pölynhallintaovi, johon on yhdistetty tilan alipaineistus. [1, s. 204.] 
4.2  Työmaa-aluesuunnitelma 
Työmaa-aluesuunnitelma on työmaan toimintojen tiedotusväline osallistujille. Jotta tiedotta-
mistapa olisi tehokas, kannattaa sijoittaa aluesuunnitelman kopio, esim. työmaan portin pie-
leen ilmoitustaululle tai muuhun yhtä näkyvään paikkaan. Aluesuunnittelua voi tehdä kohde-
kohtaisemmin työmaalla, esimerkiksi kerrostalon kerroksiin laittaa pohjapiirrustus esiin mi-
hin on merkitty varastointi-, yms. alueet sekä hätäpoistumistiet.  Riippuen työmaan kestosta 
ja koosta, voidaan joutua laatimaan työmaan erivaiheista eri aluesuunnitelmat.  
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Työmaan aluesuunnitelmassa, kuten muussakin turvallisuussuunnittelussa pätee jatkuvan 
suunnittelun periaate. Suunnitelmia on päivitettävä aina muuttuneiden tilanteiden mukaan. 
Aluesuunnitelman lähtötietoina tarvitaan: 
- asemapiirros työmaa alueesta 
- yleisaikataulu 
- työntekijöiden määrä. 
Asemapiirrokseen merkitään alueen toteutettu rajaus ja erotus, rakennustarvikkeiden varas-
tointi-alueet, jätelavojen sijainti, parkkipaikat, työmaatilat, liikenneväylät ja kulkutiet, työmaan 
nosto- ja siirtojärjestely. [13, s. 5.] 
4.2.1  Työmaan liikennejärjestelyt ja varastointialueet 
Työmaan liikennejärjestelyt merkitään työmaan sisä- ja ulkopuolella tarvittavin kyltein ja 
opastein. isoille ajoneuvoille on järjestettävä kääntymispaikka tai läpiajomahdollisuus. Tar-
vikkeiden purkamisen suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös purkukaluston tarvittava 
tila.  Sosiaalitilat kannattaa mieluummin ylimitoittaa liian suuriksi heti työmaan alusta alkaen, 
koska tilan käydessä ahtaaksi on sosiaalitilojen laajentaminen vaikeaa jälkeenpäin. Erityistä 
huomiota työmaan aluesuunnitelmassa pitää kiinnittää seuraviin seikkoihin: [14, s. 3.] 
- toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrään ja sijaintiin 
- koneiden ja laitteiden sijoitukseen (nosturin sijoitus) 
- kaivuu- ja täytemassojen sijoitukseen 
- nostoihin, nostopaikkoihin ja nostojen liikerataan 
- rakennustarvikkeiden varastointiin 
- työmaaliikenteeseen ja yleiseen liikenteeseen 
- jätteiden keräämiseen ja poisviemiseen. 
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4.3  Elementtiasennussuunnitelma 
Isojen rakennuselementtien kanssa työskenteltäessä työtapaturma voi olla hengenvaarallinen. 
Tämän takia elementtien asennus on suunniteltava etukäteen. Kuvassa 3 näkyy kaatunut 
elementti joka pahimassa tapauksessa olisi voinut viedä työntekijän hengen.  Työnantajan on 
annettava työntekijälle työnopastus sekä riittävät tiedot ja ohjeet elementtirakentamisen vaa-
roista ja niiden torjunnasta. Lisäksi työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä pereh-
dytetään riittävästi seuraaviin seikkoihin: [2, § 44.] 
- elementtien valmistajan toimittamat ohjeet 
- kyseiseen elementtirakentamisen liittyvät työvaiheet 
- eri työmenetelmiin ja vaiheisiin, kuten varastointi, nostot, asennus ja putoamissuoja-
us 
- nostoapuvälineiden ja muiden työvälineiden turvalliseen käyttöön ja kiinnitykseen. 
- työtapoihin, kuten putoamisuojauksen toteutuksen toimenpiteisiin. 
 
Kuva 3. Elementtiasennustyön vaaroja. 
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Elementtirakentamisessa yksityiskohtainen opetus ja ohjaus on toteutettava käytettävän työ-
menetelmän mukaisesti, ennen uuden työn ja työtehtävän aloittamista, työtehtävien muuttu-
essa sekä ennen uusien työvälineiden ja työmenetelmien käyttöönottamista. Opetusta ja oh-
jausta on täydennettävä tarvittaessa. 
Elementtiasennussuunnitelma käsittelee miten elementit asennetaan, ketkä asentavat ja mitä 
kalustoa asennuksessa tarvitaan. Asennettavista elementeistä on mainittava erikoispiirteet ja 
asennusjärjestys. Asennustyöryhmästä ilmoitetaan koko ja ammatti. Asennusjärjestys ele-
menttisuunnitelmaa tehdessä on tärkeä. Oikeanlainen asennusjärjestys nopeuttaa työtä ja li-
sää työturvallisuutta. Elementtiasennussuunnitelmaa tehdessä on mietittävä voiko esim. kai-
teet asentaa jo maassa paikoilleen ennen nostamista. Tämä poistaisi ylhäällä tehtävää riskial-
tista asennustyötä. Laissa kehotetaan suojaamaan yli kahden metrin korkeudessa tapahtuvaa 
työtä rakenteellisella suojauksella [2, § 39]. Ennen asennustyön aloittamista on varmistettava, 
että työmaalla on tarpeeksi suojavälineitä asennetun alueen putoamissuojauksen toteuttami-
seksi. Asennuksen aikana asentajien on tarpeen vaatiessa käytettävä putoamissuojausvälinei-
tä. 
Elementtiasennussuunnitelman tekijä saa lähtötietoja elementtisuunnittelijalta sekä valmista-
jien kirjallisista ohjeista. Suunnittelijoilta saadaan elemettien suunniteltu asennusjärjestys, tar-
vittavat asennusaikaiset tuennat sekä monia muita tarpeellisia tietoja asennussuunnitelmaan. 
[2, § 38] 
4.4  Betonointi ja muottityö 
Muottityöstä on tehtävä erillinen muottityösuunnitelma, kun käytetään muotteja joiden käyt-
tämiseen tarvitaan nostoapuvälineitä [2, § 45]. Näitä muotteja on esimerkiksi: 
- suurmuotit 
- julkisivumuotit 
- itsestään kiipeävät muotit 
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Muottityöstä on tehtävä muottityösuunnitelma, jos muottikalusto tai tukiteline suuren pai-
nonsa, kokonsa, käyttötarkoituksensa, sijaintinsa tai jonkun muun syyn takia aiheuttaa työ-
turvallisuusvaaraa. [2, § 45.]  
Muottien käsittely ja tuenta pitää toteuttaa turvallisesti ja vaaraa tuottamatta. Muottien varas-
tointi täytyy toteuttaa niin, että muotit eivät pääse siirtymään paikaltaan. Muottien vakautta 
uhkaavia asioita on mm. maanpainuminen, tuuli, jää, kuljetuskalusto ja sateen aiheuttama 
maan pehmeneminen. [2, § 47.] 
Muottityössä työskennellään monesti putoamisvaarallisissa paikoissa ja yli kaksi metriä kor-
kealla työskenneltäessä torjutaan putoamisvaara ensisijaisesti rakenteellisilla toimenpiteillä, 
esimerkiksi suojakaiteilla tai niveltyötasolla. Jos työntekijän putoamisvaaraa ei pystytä pois-
tamaan rakenteellisilla toimenpiteillä, pitää työntekijä suojata valjastyyppisellä ratkaisulla. [2, § 
45.] 
4.5  Valaistussuunnitelma 
Valtaosa työmaan tapaturmissa tapahtuu liikkuessa työmaalla. yhtenä osasyynä tapaturmiin 
on varmasti puutteellinen valaistus. Työmaalla muutokset tapahtuvat nopeasti ja yhtenä päi-
vänä havaittu kuoppa voi olla jo samana päivänä täytetty ja uusi kaivettu entiselle kulkutielle. 
Näistä syistä valaistuksen tarve on suuri työmaalla.  Riittävässä valaistuksessa otetaan huomi-
oon häikäisyn vaikutukset valaisimien sijoitteluun, silmän sopetutuminen siirryttäessä valoi-
semmasta tilasta pimeämpään, työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ja valaisuuden ta-
saisuus koko työmaalla. Samalla voidaan suunnitella valaistuksen huolto- ja kunnossapitotyöt 
niin, että yhden valon pettäessä ei muodostu vaaratilannetta.  [1, s. 136.] 
Työmaan valaistussuunnitelmassa suunnitellaan työmaa-alueen työnaikainen valaistus. Valais-
tussuunnitelman on oltava nähtävillä työmaalla [2, § 10]. Työmaan valaistus on suunniteltava 
työhön tarvittavan valaistuksen määrä huomioon ottaen sekä kulkureittien riittävän hyvä 
yleisvalaistus mielessä pitäen [15, s. 4]. Valaisimet pitää pyrkiä sijoittamaan niin, että valaisi-
met eivät häikäise ihmisiä. Yleisvalaistus sijoitetaan mahdollisimman korkealle häikäisyn ja 
tapaturmavaaran ehkäisemiseksi. Valaistusta suunniteltaessa voidaan erotella neljä eri asiaa 
mitkä pitää ottaa huomioon.  
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4.5.1  Ulkovalaistus 
Ulkovalaistuksella tarkoitetaan yleisluontoista valaistusta, joka valaisee esimerkiksi piha-
alueita tai varastoja. Ulkovalaistuksen valonlähteet on helppo sijoittaa työmaakonttien katolle 
tai muuhun sopivaan paikkaan. Yleisvalaistuksen tavoitetasona ulkotiloissa pidetään 50 luk-
sia. [1, s. 137.] 
4.5.2  Sisävalaistus 
Sisätiloissa valaistuksessa kannattaa pyrkiä käyttämään pysyviä asennuksia hyödyksi. Tarvitta-
essa valaistus toteutetaan työmaavalaisimilla. Valaistus pyritään sijoittamaan kattoon tai muu-
ten ylhäältäpäin tulevaksi. Varjojen muodostumista pyritään välttämään. Sisävalaistuksen ta-
voitetasona pidetään 100 luksia, joka saavutetaan esim 100W lampuilla 4 metrin välein. [1, s. 
137.] 
4.5.3  Kohdevalaistus 
Kohdevalaistuksen tarkoitus on valaista työkohde, jotta työ voidaan toteuttaa turvallisesti ja 
työstä sovitun laadun mukaisesti. Optimaalisin tilanne olisi kahdesta eri valaisimesta toteutet-
tu valaisu. Tällä tavoin yhden valon rikkoutuessa työhön ei tule katkosta eikä työntekijän tur-
vallisuus vaarannu. Yksi työmaan tärkeistä kohdevalaisupaikoista on työmaasirkkelin ympä-
ristö. Sirkkelin valaisu pitää toteuttaa kahdella valaisimella, kahdesta eri suunnasta. Isoissa 
työkoneissa pitää olla toimivat valaisimet työmaalla. [1, s. 37.] 
4.5.4  Rikosvalaistus 
Rikosvalaistuksella tarkoitetaan työmaan porttien, varastojen ja autopaikkojen pysyvää valais-
tusta. Osa valaistuksesta voi olla liikeilmaisimella toimivaa. Toimiva valaistus on rikoksien 
ennaltaehkäisevää toimintaa. [16] 
 
22 
4.6  Sähköistyssuunnitelma 
Työmaan sähköistyssuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma, jonka on pakko olla nähtävil-
lä työmaalla. [2, § 10] Sähköistyssuunnitelmasta pitää selvitä:  
- liittymän sijainti ja syöttöjohdon tyyppi 
- pääkeskuksen paikka. Pääkeskuksen sijoittaminen pitää suunnitella niin, että sitä ei 
tarvitse siirtää rakentamisen edetessä. 
- alajakokeskuksien paikat ja tyypit  
- kaapelien kulkureitit ja tyypit. Suunnitelmaan merkitään kaikkien kaapeleiden kulku-
reitit mahdollisimman tarkasti.  
- sekä suurimmat työmaasähkön kulutuskojeet, esimerkiksi nosturit ja lämmityslaitteet. 
Sähköistyssuunnitelma on helppo tehdä isolla työmaalla työmaan asemakaavakuvaan ja hie-
man pienemmässä kohteessa pohjakuvan päälle. Samaan kuvaan voi tehdä myös valaistus-
suunnitelman. [15, s. 4.] 
4.7  Putoamissuojaussuunnitelma 
Päätoteuttaja kartoittaa työmaan eri rakentamis- ja asentamisvaiheet sekä niihin liittyvät pu-
toamisriskit. Tämän tutkimuksen pohjalta suunnitellaan toimenpiteet putoamisvaaratekijöi-
den välttämiseksi.  
Putoamissuojaussuunnitelma on hyvä tehdä samaan aikaan työmaan aluesuunnitelman kans-
sa. Putoamissuojaus toteutetaan ensisijaisesti teknisillä apuvälineillä. Jos teknisiä apuvälineitä 
ei pystytä käyttämään, käytetään henkilökohtaisia välineitä. Putoamissuojaussuunnittelu kes-
tää koko projektin toteutuksen ajan ja siinä huomioidaan suojaustoimenpiteet rakentamisen 
eri vaiheissa. Suunnitelman kirjallisessa esityksessä esitellään miten rakennuskohteessa on 
mietitty ja suunniteltu toteuttaa putoamissuojaus. Suunnitelmassa otetaan huomioon kohteen 
erityispiirteet sekä suojaamisessa käytettävät menetelmät ja periaatteet. [17, s. 2.] 
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4.7.1  Suojakaide 
Suojakaiteita käytetään jos työtason tai kulkutien sivulla voi pudota kaksi metriä korkeam-
malta tai paikoissa, joissa on erityinen tapaturman vaara. Kuvassa 4 on putoamisvaara estetty 
puisilla kaiteilla. Työtelineiden ja siirrettävien muottien työtasot tulee varustaa suojakaiteilla, 
jos tasolta voi pudota kaksi metriä korkeammalta. Suojakaiteen on kestettävä putoamista. 
Estävissä suunnissa epäedullisimmin on sijoitettu 1,0 kN:n suuruinen pistekuorma ilman, 
että rakenteeseen tulee pysyviä muodonmuutoksia. Välijohteen on kestettävä 0,5 kN:n suu-
ruinen pistekuorma. Suojakaiteet saa korvata vastaavan turvallisuuden antavilla suojaraken-
teilla kuten suojaverkoilla tai -levyillä. [17, s. 3.] 
 
Kuva 4. Kerrostalon putoamisuojaus hoidettu puisilla kaiteilla ja metallisilla tolpilla. 
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Suojakaiteet on rakennettava niin, etteivät ne vahingossa pääse siirtymään paikoiltaan. Suoja-
kaiteiden rakentamisessa pyritään suojausvaikutukseltaan yhtenäiseen rakenteeseen. Suojakai-
teen suojauskorkeuden tulee olla vähintään yhden metrin. Suosituksena pidetään, että kaiteen 
tulisi olla vähintään 1,1 metriä. Kaiteen johteet sijoitetaan siten, ettei minkään johteen ala-
puolella oleva pystysuora vapaa tila ole yli 0,5 metriä. Puisen suojakaiteen johteen, jonka ko-
ko on 50 x 100 mm2, suurin sallittu jänneväli C18 lujuusluokitellulla puutavaralla on yksi-
aukkoisena 1,9 metriä ja kaksiaukkoisena 2,4 metriä. C24 puutavaralla vastaavat jännevälit 
ovat yksiaukkoisena 2,4 metriä ja kaksiaukkoisena 3,0 metriä. [17, s. 3.] 
4.7.2  Muut suojauskeinot 
Kaiteiden sijasta voidaan käyttää myös muita ratkaisuja suojauksen tekemiseksi. Erilaisia to-
teutustapoja ovat ristikkorakenteet, pystypienoilla tehdyt kaiteet ja suojaverkot. Ristikkora-
kennetta käytettäessä ristikon sauvojen muodostaman kolmion sisään ei saa muodostua yli 
500mm isompaa ympyrää. Suojaverkkoa voidaan käyttää kaiteen sijasta ratkaisuna jos verkot 
asennetaan niin että putoamista ei pääse tapahtumaan tai putoamismatka on mitätön. [1, s 
141.]   
4.7.3  Suojakatos 
Suojakatoksen tarkoitus on suojata työntekijöitä ylhäältä tulevilta esineiltä. Suojakatos raken-
netaan tyypillisesti kulkutielle tai oviaukkoon, minkä yläpuolella työskennellään. Suojakatok-
sen on yltettävä 0,5 metriä suojattavan aukon sivuille sekä 2,5 metriä eteenpäin. Suojausetäi-
syyksiä lisätään jos putoavat esineet tai putoamiskorkeus sitä vaatii. Suojakatoksen ulkoreu-
naan sijoitetaan 0,5 metriä korkea reunus, joka estää esineiden putoamisen reunan yli. Suoja-
katoksen materiaali pitää valita niin, että se kestää ylhäältä tulevat esineet. Tukevan suojaka-
toksen voi siirtää työmaalla tarvittaessa uuteen paikkaan tai uudelle työmaalle hyötykäyttöön. 
[17, s. 4.] 
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4.7.4  Aukon suojaaminen 
Kaikki aukot mihin voi ihminen tai tavara tippua on suojattava sen estämiseksi.  Aukko on 
suojattava vähintään 200 kg kestävällä suojalla. Suoja ei saa olla liukas.  Suojaus on merkittä-
vä esimerkiksi merkkimaalilla tehdyllä X:llä. Aukon suojauksen sivuttaissiirtymisen estämi-
seksi on suojan alapuolelle laitettava siirtymisen estävä kappale.[17, s. 4.] 
4.7.5  Korkealla tehtävä työ 
Rakennustyömaalla tulee monesti tilanteita missä korkealla työskentelyä ei voida välttää. 
Korkealla tehtävät työt ovat tavanomaisia ja jokapäiväisiä. Putoamiselta suojaaminen toteute-
taan eritavalla erilaisissa työskentelypaikoissa. Työn kesto, paikka ja monet muut tekijät vai-
kuttavat parhaimman suojauskeinon valitsemiseen. Aina työskenteltäessä yli kahdessa metris-
sä työntekijä on suojattava jollain tapaa.  
Ensisijaisesti työntekijää yritetään suojata teknisin keinoin. Nämä sisältävät passiiviset kaide-
ratkaisut ja muut suojauskeinot jotka suojaavat kaikkia paikassa työskenteleviä. Jos teknistä 
keinoa ei voi käyttää, työntekijä suojataan henkilökohtaisella suojaimella. Näitä ovat valjas-
tyyppiset turvavyöt.  Kun päädytään valjainten käyttöön pitää varmistaa että käyttö on oike-
asti mahdollista. Turvaköydelle pitää olla riittävästi kiinnityspisteitä ja ne on oltava taakan 
kestäviä. Myöskin putoamisen jälkeinen pelastaminen on oltava mahdollista. [1, s. 145.] 
4.8  Telinesuunnitelmat 
Rakennustyömaalla monesti joudutaan työskentelemään korkeudessa mihin ei yletetä ilman 
apuvälineitä. Yleinen apuväline on rakennusteline. Telineet on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että niillä on riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus kaikissa telineen käy pystytys-, 
purkamis- ja käyttövaiheissa.[2, § 51.] Telineissä on myös ilmoitettava suurin sallittu kuorma 
esimerkiksi telinekortilla.[ 2, § 55.] Telinekorttiin on myös merkittävä telineen tarkistukset. 
[2, § 60.]  
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Rakennustyössä on helpointa käyttää standardi elementtitelineitä, koska niiden ominaisuudet 
ovat tutkitut ja käyttö helppoa. Puisia itse tehtyjä telineitä pitää välttää. Kaikista käytössä ole-
vista telineistä pitäisi olla vähintään käyttöohje nähtävillä työmaalla. Jos teline tarvitsee ra-
kennesuunnitelman tai käyttösuunnitelman, niidenkin on oltava nähtävillä työmaalla. [2, § 
55.] 
Jos teline on erityisen suuri, korkea tai sillä on olennainen vaikutus työmaa-alueen käyttöön, 
pitää telineelle laatia käyttösuunnitelma [2, § 54]. Tälläinen voisi olla esimerkiksi julkisivure-
montissa käytettävät suuret koko seinän mittaiset telineet.   Käyttösuunnitelmassa on selvi-
tettävä seuraavat telinettä koskevat tiedot: [2, § 54.] 
- selvitys telineen pystytyksen, käytön ja purkamisen aiheuttamista vaaroista sekä nii-
den torjunnasta 
- selvitys telineen käytöstä eri työvaiheissa 
- työtelineiden kulku- ja nousuteiden sijainti ja liittyminen rakennukseen ja rakentee-
seen 
- selvitys toimenpiteistä, joilla estetään työmaaliikenteen, materiaalin siirron ja muiden 
tekijöiden aiheuttama vaara telineiden käytölle 
- selvitys siitä, miten esineiden putoamisvaara estetään ja alapuoliset kulkutiet suoja-
taan katoksella tai muilla toimenpiteillä 
- käyttöohjeet telineen käyttäjille. 
Suurella työmaalla, missä työteline on isossa roolissa, voi telinesuunnitelman ulkoistaminen 
telineen vuokrauspalvelulle olla järkevää ja kustannustehokasta.  
Työtelinettä purettaessa tai pystyttäessä on työntekijöillä oltava edellä mainitut suunnitelmat 
käytössä. Telinettä purettaessa tai pystyttäessä työntekijän putoamisvaara on poistettava joko 
rakenteellisesti tai valjastyyppisellä ratkaisulla. Yleensä rakenteellinen ratkaisu ei onnistu vaan 
käytetään turvavaljaita asennuksen yhteydessä. Työtelineen asennusvaiheessa työtelineen ala-
puolisia osia ei saa käyttää kulkuteinä tai työskentelyalueena [2. § 58]. Asennusvaiheessa kes-
keneräisen telineen käyttö on estettävä asianmukaisin estein ja käytön kieltävin varoitusmer-
kein. [2, § 57.]  
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4.8.1  Telineen käyttöönotto 
Rakennustyömaalla käytettävät työ-, suoja- ja kulkemiseen tarkoitetut telineet on tarkastetta-
va ennen käyttöönottoa [2, § 15]. Telineen koolla, rakenneratkaisulla tai käyttötavalla ei ole 
merkitystä. Telineen käyttöönottotarkastuksessa on kiinnitettävä erityishuomiota telineen 
tuki- ja suojarakenteisiin. [2, § 15.1] 
Työmaalla pitää olla telineen rakenteesta kertova asiakirja, kuten telinesuunnitelma tai val-
mistajan antama kokoamisohje, telineen pystytystä ja tarkastusta varten. Teline pitää tarkas-
taa uudestaan jos on aihetta epäillä, että telineen rakenteissa on tapahtunut muutoksia. Ko-
van sateen, voimakkaan tuulen tai jonkin muun telinettä erityisesti rasittaneen tapahtuman 
jälkeen on suoritettava uusi telineen käyttöönottotarkastus. Myös pitkään käyttämättä ollut 
teline on tarkastettava ennen käyttöönottoa [2, § 15.2]. Telinettä ei saa ottaa käyttöön ennen 
kuin työmaan vastuuhenkilö tai hänen sijainen on tarkastanut telineen ja teline on kaikilta 
osiltaan valmis.  
4.8.2  Työtelineen työtasot 
Työtelineen työtasoina voi käyttää vain siihen telinetyyppiin tarkoitettuja telinetasoja. Te-
linetasossa ei saa olla yli 30mm suojaamattomia aukkoja haitallisten esineiden putoamisen 
estämiseksi. Työtaso on asennettava vaakasuoraan ja taso kiinnitettävä riittävän lujasti teli-
neen runkoon siirtymisen tai nousemisen estämiseksi. [2, § 63] Ulkona olevista telineistä on 
huomioitava liukkaudentorjunta talvella.  
4.8.3  Telinetarkastukset 
Ennen kuin teline voidaan ottaa käyttöön, telineelle tehdään käyttöönottotarkastus. Käyt-
töönottotarkastuksessa tarkistetaan, että teline on koottu annettujen ohjeiden mukaan ja, että 
se on käyttötarkoitukseensa sopiva. Standarditelineet kootaan valmistajien ohjeiden mukaan. 
Valmistajan ohjeet pitää löytyä työmaalta oikeanlaisen kokoamisen varmistamiseksi. Yleisim-
pien telineiden ohjeet löytyvät Internetistä valmistajien sivuilta. Telineiden kuntoa ja käyttöä 
valvotaan viikkotarkastusten yhteydessä 
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4.8.4  Työpukit ja A-tikkaat 
Työpukeilta vaaditaan seisontavakautta ja askelman leveyttä korkeuteen nähden. A-tikkaita 
saa käyttää työskentelyyn vain jos työtelinettä tai nostinta ei voida perustellusti käyttää. Pe-
rusteena voi olla työn lyhytaikaisuus. A-tikkailla seisova työntekijä ei saa nousta yli metrin 
korkeuteen tikkailla. Kuitenkin A-tikasta saa käyttää myös 1-2 metrin korkeudessa jos tikas 
on varustettu alatukipalkilla.   
A-tikkaalla työskenneltäessä ei saa tehdä töitä joissa joudutaan käyttämään voimaa vaativia 
työkaluja. Myöskään putoamisvaaran aiheuttavia vaakasuuntaista voimaa ei saa käyttää. [1, s. 
153.] 
4.9  Koneiden ja laitteiden tarkastukset 
Työmaan koneet ja laitteet pitää tarkistaa työmaalle saapuessaan sekä käytön aikana. Vas-
taanottotarkastus tehdään myös aliurakoitsijoiden käyttämille koneille. Työkoneen vastaanot-
totarkastuksessa varmistetaan, että työkone on käyttötarkoitukseensa sopiva, määräysten 
mukainen ja niin hyvin suojattu, että se ei aiheuta vaaraa käyttäjilleen eikä koneen lähiympä-
ristössä toimiville. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota koneen turvallisuuteen vaikuttaviin 
seikkoihin. Vastaanottotarkastus tehdään yhdessä koneen käyttäjän kanssa, samalla voidaan 
perehdyttää käyttäjä työmaahan. Koneen yksilöllisten tarkastus- ja huolto-ohjeiden tulee olla 
työmaalla koneen käyttäjän käytössä. Joillekin koneille ja laitteille on määrätty määräaikais-
tarkastuksia ja työmaalla on varmistettava näiden tarkastusten teko. [1, s. 85.] 
Vastaanottotarkastuksen jälkeen koneen kuntoa ja käytettävyyttä arvioidaan viikkotarkastuk-
sien yhteydessä. Jos kone on erityistä asennusta tai pystyttämistä vaativa kuten torninosturi, 
pitää joka siirron jälkeen tehdä pystytystarkastus laitteelle. 
Työmaalla voidaan sopia myös käytännöstä, että jokainen urakoitsija tekee itse omat vas-
taanottotarkistuksensa, mutta silloinkin tehdyt tarkistukset pitää olla koottuna yhteen paik-
kaan työsuojelupiirin suorittamaa valvontaa varten. 
Nostokalustolle, kuten nostureille, henkilönostimille ja nostoapuvälineille, tehdään aina käyt-
töönottotarkistus ennen niiden ottamista käyttöön työmaalla. 
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Nostokoneen tarkistuksen yhteydessä varmistetaan koneen käyttäjän pätevyys ja voidaan 
suunnitella nostotyötä tarkemmin. Sovittavia asioita on mm. muiden urakoitsijoiden tarvitta-
vat nostot, kiinnityspisteet, konetta auttamaan määrätyt henkilöt ja ohjausmerkit. Nostoko-
neen käyttäjän perehdyttäminen työmaalle voidaan tehdä samalla kertaa.  
4.9.1  Nostoapuvälineille tarvittavat tarkistukset  
Nostoapuvälineellä tarkoitetaan nostimeen tai taakkaan väliaikaisesti kiinnitettyä komponent-
tia tai laitetta, jonka avulla taakkaa pystytään nostamaan. [18, s. 9.] Tyypillisimpiä nostoapu-
välineitä työmaalla ovat kettinkiraksit, vaiheriraksit, nostovyöt ja kettingit. 
Jokaisessa nostoapuvälineessä on oltava merkittynä tiedot valmistajasta, raaka-aineesta, jos 
tätä tietoa tarvitaan yhteensopivuutta varten, suurimmasta sallitusta kuormasta, valmistus-
vuosi ja CE-merkintä. Jos nostoapuväline on sellainen, että siihen ei saa merkittyä näitä tieto-
ja, esim. kettinki, on väline varustettava kyltillä missä on kyseiset tiedot. Kuvassa 5 on kettin-
kiraksien merkintälevyjä.  Tiedot on sijoitettava sellaiseen paikkaan missä ne eivät kulu tai 
haittaa työskentelyä. [19] 
1. Suurin sallittu kuorma 
2. Kettingin nimellishalkaisija 
3. Haarojen lukumäärä 
4. Nostokulman merkki 
5. CE-merkki 
 
Kuva 5. Kettinkiraksien merkintälevyjä [18, s. 22.] 
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Nostohaarukoihin ja tarraimiin sovelletaan samaa tarkastuskäytäntöä kuin muihin nostoapu-
välineisiin. Eniten vaaratilanteita nostohaarukoita käytettäessä muodostuu taakan tippumisis-
ta. [18, s. 39.] 
Nostopalkilla voidaan pienentää rakseille tulevaa rasitusta sekä nostamaan matalammassa 
työtilassa. Nostopalkin pitää olla tarkoitukseensa sopiva ja työhön suunniteltu. Nostopalkissa 
pitää olla merkattuna yllämainittujen seikkojen lisäksi nostopalkin oma paino nosturin hyö-
tykuorman määrittämiseksi sekä valmiste- tai sarjanumero. Nostopalkin toimituksen yhtey-
dessä pitää tulla mukana käyttö- ja huolto-ohjeet sekä kokoonpanopiirustus. [18, s. 40.] 
Työmaalla käytettävät nostoapuvälineet on tarkastettava ennen käyttöönottoa sekä mahdolli-
suuksien mukaan viikoittain. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota nostoapuvälineen 
merkintöihin, kulumiseen, koukkujen sulkeutumiseen, venymisiin, mekaanisiin vaurioihin ja 
korroosiovaurioihin. Jos nostoapuväline todetaan käyttökelvottomaksi, se pitäisi merkitä sel-
västi tai rikkoa selvästi käyttökelvottomaksi. Näin nostoapuvälineet poistuvat käytöstä eikä 
mene vahingossakaan seuraavaan kohteeseen. [18, s. 26.] 
4.10  Purkutyösuunnitelma 
Purkutöiden suunnittelun tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa purkutyö mahdollisimman 
tehokkaasti, taloudellisesti sekä työturvallisuus- että ympäristövaatimukset täyttäen. Purku-
töiden suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kantavien rakenteiden selvittämiseen, 
niiden purkujärjestykseen ja työnaikaiseen tuentaan, putoamissuojaukseen, purkujätteen siir-
toon ja poiskuljetukseen sekä siihen, että sisältääkö purettava rakenne terveydelle vaarallisia 
aineita. Hyvän ennakkosuunnittelun avulla kyetään tekemään oikeat menetelmä- ja kalusto-
valinnat sekä varmistamaan resurssien tehokas käyttö. Kuvassa 6 näkyvä purkutoimenpide 
oli turvallisin toteuttaa konepurkutyönä. Suunnittelulla varaudutaan mahdollisiin häiriöihin ja 
työkatkoihin riittävän ajoissa sekä löydetään niihin koko työmaan kannalta tehokkaat ratkai-
sut. Tehokkaan suunnittelun avulla voidaan lisätä työmaan työturvallisuutta. [20, s. 8.]  
Purkutyösuunnitelma on oltava kirjallisena työmaalla. Parhaiten käyttötarkoitusta suunnitel-
ma palvelee, jos purkutyösuunnitelma on työn tekijöillä luettavana omissa taukotiloissaan 
sekä kansiossa vastaavan työnjohtajan toimistossa. [2, § 10.] 
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Kuva 6. Vesikatonpurkutyötä koneen avulla. 
Purkutyötä suunniteltaessa on purkujätteen siirto ja käsittely otettava huomioon. Kuvassa 6 
näkyy miten purettava rakenne sijoitetaan lyhintä reittiä kuljetuskonttiin.  Purkujäte on kulje-
tettava jätelavalle tai vastaavaan paikkaan tiiviitä putkia pitkin tai muulla tavalla, jolla estetään 
purkujätteen ylimääräinen pölyntuotto. Purkualueella ilmassa oleva pöly on poistettava ilmas-
toinnilla tai kohdepoistolla. [2, § 50.] 
Jos purettavat rakenteet ovat suuria kantavia rakenteita tai purettava kohde on muuten vaa-
rallinen, purkutyö on tehtävä pätevän henkilön välittömässä valvonnassa [2,§ 50]. Päteväksi 
henkilöksi käy teknillisen koulun käynyt henkilö, jolla on riittävästi kokemusta purkutöistä ja 
joka, osaa arvioida kantavien rakenteiden kestävyyttä [1, s. 193]. Purettavista rakenteista on 
ensin katkaistava tai suljettava sähkö-, kaasu- ja muut putket, jotka voivat purettaessa tuottaa 
vaaratilanteita. [2, § 50.]   
Purkutöiden työturvallisuuden varmistamiseksi purkutyön aikana on huolehdittava tehtyjen 
aukkojen ja kuilujen välittömästä peittämisestä tai aitaamisesta putoamisien estämiseksi. Li-
säksi purettavalle alueelle on estettävä kulku työajan ulkopuolella aitaamalla ja kulkutiet tuk-
kimalla. Purettavalla alueella on suoritettava yleissiivousta riittävän usein. Epäjärjestys aiheut-
taa työturvallisuusriskejä.  
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Pölynsuojaus voidaan toteuttaa työntekijöiden osalta henkilökohtaisilla suojavälineillä ja 
kohdepoistolla. Jos purettavan tilan lähellä on rakennuksen käyttäjien käyttämiä tiloja, näiden 
tilojen välille on syytä rakentaa suojaseinä ja alipaineistaa purku-alue. [21] 
4.10.1  Asbesti ja muut vaaralliset aineet 
Asbestin purkaminen on luvanvaraista työtä ja sitä saa tehdä vain siihen erikoistuneet yrityk-
set. Asbestipurkutöitä saa tehdä vain yritys, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on to-
dennut päteväksi suorittamaan asbestipurkutöitä sekä valtuutettu tekemään työtä. [1, s. 197.] 
Tilaajan eli rakennuttajan on selvitettävä rakennuksessa oleva asbestin laatu, määrä ja sijainti 
ennen purkutöitä. Ellei selvitystä ole tehty, purkutyöt on suoritettava aina asbestipurkutyönä. 
rakennuttajan tai työtä valvovan tahon on huolehdittava, että asbestikartoituksen tulokset 
kirjataan työturvallisuusasiakirjoihin.[22, § 18.] 
Ennen asbestipurkutöitä on työstä tehtävä asbestipurkutyön työsuunnitelma, joka pitää toi-
mittaa työsuojeluviranomaisille. Viranomaisen suostumuksella voidaan asbestipurkutyöt 
aloittaa ilman seitsemän päivän määräaikaa. Kyseinen tapaus on esimerkiksi äkillinen putki-
rikko, missä vahingon korjaamiseksi ja rajaamiseksi työt on aloitettava nopeasti. Kyseisissä 
tapauksissakaan ei saa työturvallisuus vaarantua.[23, § 19.]  
Päätoteuttaja harvemmin suorittaa itse asbestipurkutöitä, vaan usein purkamiseen erikoistu-
nut yritys hoitaa asbestipurkutyöt. Näissä tapauksissa pääurakoitsijan on tarkistettava, että 
purkava yritys on asbestipurkamiseen luvan saanut ja toimii asiallisesti määräyksiä noudatta-
en. Myös on huolehdittava, että asbestipurkajat ovat kouluttautuneet asbestipurkutyöhön. 
Päätoteuttajan on myös huomioitava, että asbestipurkujätettä ei saa käsitellä muu kuin asbes-
tipurkuluvan saanut yritys. Asbestipurkutyö pitää suunnitella niin, että työalue rauhoitetaan 
pelkästään purkutyöhön ja muut rakennustyöt eivät häiritse purkutyötä. [24, s. 4.] 
4.10.2  PCB ja lyijy 
Korjauskohteissa voi tulla vastaan muitakin syöpävaarallisia yhdisteitä kuin asbesti. Kerrosta-
lojen saumauksissa on käytetty PCB:tä ja lyijyä sisältäviä yhdisteitä vuosina 1955–1976. En-
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nen saumausten purkamista on rakennuttajan otettava selvää sisältääkö purettavat rakenteet 
vaarallisia yhdisteitä ja yhdistettävä tutkimustulokset turvallisuusasiakirjaan. Ellei selvitystä 
ole tehty, työ suoritetaan olettaen, että saumaus sisältää vaarallisia yhdisteitä. [25, s .1.] 
Purettaessa saumausta on huolehdittava, että puretut kappaleet kerätään jätesäkkiin saman-
tien ja alapuolinen pinta suojataan suojapeitteellä. Suojapeitteen päälle tippuneet kappaleet 
kerätään talteen työvaiheen päätyttyä. Jos työalueen lähellä on lastenleikkipaikkoja, ne suoja-
taan suojapeitteellä. Erityisesti on estettävä yhdisteiden kulkeutuminen sateen tai tuulen vai-
kutuksesta maaperään ja ympäristöön. Puretut jätteet on varastoitava lukittuun ja suljettavaan 
jäteastiaan joka merkataan selvästi. Purkutyön jälkeen suojapeite imuroidaan pölystä ja pöly-
pussia käsitellään kuten muita vaarallista ainetta sisältäviä jätteitä. Jätteet toimitetaan ongel-
majätelaitokselle [25, s. 2]. Purkutyössä työntekijöiden on käytettävä hengityssuojaimia, käsi-
neitä ja suoja-asua. Työkalut on varustettava kohdepoistolla. Työntekijät on ilmoitettava 
ASA-rekisteriin. [1, s. 198.] 
Päätoteuttajan on huolehdittava purkutyön laadukkaasta toteutuksesta. Yksi tapa huolehtia 
tästä on pitää aloituspalaveri purkuyrityksen ja suunnittelijoiden kanssa. Palaverissa käydään 
läpi turvallisuusasiakirjassa mainitut asiat, työntekijöiden suojaukset ja muiden ympäristössä 
olevien henkilöiden suojaaminen. Lisäksi purkutyöntekijät on perehdytettävä työmaalle. [24, 
s. 2.] 
4.10.3  Kreosootti eli kivihiilipiki 
Kivihiilipikeä on käytetty vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa. Kivihiilipikeä on käytetty 
yleisimmin kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa.  Kivihiili-
piki sisältää monia satoja yhdistelmiä, jotka ovat terveydelle vaarallisia. [26, s. 1.]  
Pääurakoitsijan on huolehdittava, että purku-urakoitsija tekee purkutyösuunnitelman ennen 
purkutyötä. Jos purkutarve tulee esille muun purkamisen yhteydessä, ovat kivihiilipitoiset 
alueet merkattava ja purettava erikseen muista työvaiheista.  Purkutyösuunnitelmassa on 
otettava huomioon työntekijöiden suojaukset, ympäristön suojaus ja tiedotus. Myöskin kreo-
sootin kanssa tekemisiin joutuneet työntekijät on ilmoitettava ASA-rekisteriin. [26, s. 3.] 
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Purkujätteet on kuljetettava kohteesta suunnitellusti. Purkujätettä ei saa kuljettaa puhtaiden 
alueiden läpi. Jätteet pakataan lujiin ja tiiviisiin säkkeihin, jotka varastoidaan tilapäisesti pur-
kualueelle. Jätteet kuljetetaan keskitetysti pois työmaalta. [26, s. 3.] 
4.10.4  Kosteus ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyö 
Kosteusvaurioituneita rakenteita purettaessa pääohje on noudattaa asbestipurkutyön ohjeita 
purettaessa rakenteita. Pääurakoitsijan on huolehdittava työntekijöiden riittävästä suojaukses-
ta ja purettavien jätteiden hävittämisestä. Kosteusvaurioitunut osa on purettava riittävän laa-
jasti, jotta varmistetaan mikrobeiden kokonaan hävittäminen. Yleinen purkumetodi on osas-
tointimenetelmä. Osastointimenetelmässä purettava alue osastoidaan suojaseinillä muusta 
rakennuksesta ja tila alipaineistetaan. Purku suoritetaan hallitusti. [27, s. 2.] 
4.11  Kemikaaliturvallisuus 
Rakennustyömailla käytetään paljon kemikaaleja, joiden vaikutusta ei pitkällä tähtäimellä vält-
tämättä tiedetä. Sairauskohtauksen tai yllättävän onnettomuuden syynä voi olla jokin kemi-
kaali, jota on käytetty työpaikalla. Jatkotoimenpiteitä varten on tunnettava kemikaalin käyttö-
ohjeet ja toimet ongelmatilanteessa. työnantajan on ylläpidettävä ajantasaista luetteloa kemi-
kaaleista niiden kauppanimineen ja käyttöturvallisuustiedotteineen. Käyttöturvallisuustiedot-
teet on saatava työpaikan työsuojeluvaltuutetun käyttöön. [28, § 5.] 
Työmaalla työnjohdon on varmistettava, että purkeissa ja pakkauksissa on etikettitiedot pai-
koillaan. Jos aineita sekoitetaan ja siirretään toisenlaiseen astiaan kuin se on alun perin tarkoi-
tettu, on astiat merkattava asianmukaisesti. Työmaalla ei saa käyttää sellaisia kemikaaleja, jois-
ta ei ole etikettitietoja ja käyttöturvallisuustiedotteita. [1, s. 234.] 
Ennen työn aloitusta henkilöstön on tutustuttava käytettävän kemikaalin käyttöturvallisuus-
tiedotteeseen. Näin toimiessa osataan käyttää tarvittavia suojaimia sekä tapaturman sattuessa 
toimia oikealla tavalla. Tapaturman sattuessa on annettava käyttöturvallisuustiedote henkilön 
mukaan lääkäriin.  
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5  TURVALLISUUSJOHTAMINEN 
Turvallisuuden osalla ei enää ole ongelmana oikeiden välineiden ja laitteiden puute, vaan 
henkilöiden asenne. Turvallinen työtapa koetaan hitaanpana ja kalliimpana kuin totuttu tapa. 
Kuitenkin tilastot todistavat, että yhdenkin tapaturman estäminen korvaa rahallisesti turvalli-
seen työhön laitetut summat. 
5.1  Mestarikansio-järjestelmä 
Rakennusliike Rakennus ja Peltirakenne Kemppaisella on käytössä rakennustyömailla elekt-
roninen mestarikansio-järjestelmä. RPK on toiminut Kainuun alueella vuodesta 1974 ja vuo-
sittainen liikevaihto on 8–14 miljoonaa euroa. Henkilöstö vaihtelee 80–120 välillä. Opinnäy-
tetyöni ohjeet ja lomakkeet yhdistetään olemassa olevaan kansiojärjestelmään omaksi työtur-
vallisuus alakansioksi, missä on kootusti kaikki ohjeet ja neuvot. Kuvassa 7 näkyy työturvalli-
suusosuuden rakenne mestarikansiojärjestelmässä.  
 
Kuva 7. Kansiojärjestelmän rakenne. 
Työturvallisuusosion käyttö alkaa tulostamalla aloituslomake, missä on lueteltu tarvittavat 
turvallisuussuunnitelmat ja asiat. Vastaava työnjohtaja käy järjestyksessä läpi lomakkeen ja 
merkitsee siihen, kun suunnitelma on tehty. Kun alkulomake on tehty loppuun, on kaikki 
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alustavat työturvallisuusasiat kunnossa. Alkulomakkeeseen on merkitty mitkä suunnitelmat 
ovat lakisääteisesti pakollisia ja mitkä tehdään aina tarvittaessa. Alkulomakkeeseen on merkit-
ty myös, mistä on tehty mallisuunnitelmat valmiiksi. Tein mallisuunnitelmat joita voi työ-
maalla käyttää pohjana suunnitelmien tekemiseen. Tein myös täyttöohjeet suunnitelmiin, 
missä on käyty läpi vaatimuksia ja neuvoja miten suunnitelmat pitäisi tehdä. Suunnitelmia on 
muistettava päivittää tilanteen muuttuessa ja käytettävä työskentelyn tukena. Aloituslomake 
on tämän insinöörityön liite 1. 
Perehdyttäminen on minun mielestäni yksi suurimmista työn turvallisuusjohtamiseen liittyvä 
tehtävä. Alusta alkaen tehdään selväksi mitä odotetaan työntekijältä sekä työnantajalta. Lisäk-
si perehdyttäminen nopeuttaa työnteon aloitusta, koska työntekijän ei tarvitse etsiä kontteja 
ja työkaluja ilman tukea. Perehdyttämiseen liittyvät lomakkeet ovat tämän työn liitteitä 2 ja 3. 
Kansioihin on kerätty myös lakissääteiset ilmoitukset kuten aluehallinolle tehtävä työmaan 
aloitusilmoitus sekä muita tarpeellisia lomakkeita. Tarkastus ja pöytäkirja-kansiossa on tar-
kastuslomakkeet koneille ja laitteille sekä TR-mittausohjeet. 
 
Kuva 8. Tarkastus ja pöytäkirjat- kansion sisältö. 
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Tarkastuslomakkeet ovat helppoja täyttää ja lomakkeet on nimetty tarkastettavan kohteen 
mukaan. Lomakkeita kannattaa tulostaa pari kappaletta kansioon valmiiksi, niin on aina lo-
makkeita nopeasti käytettäväksi.  
Tämän insinöörityön mukaisen riskianalyysin tekemisen tueksi, laadin yleisten vaarojen arvi-
ointilomakkeen, joka on liitteessä 4. Lomakkeessa on ohjeet riskien arviointiin. Riskien arvi-
oinnin tueksi mestarikansiossa on työsuojeluhallinnon julkaisema riskien arviointi ohje. Lo-
makkeen lyhyt täyttöohje on liitteessä 5.  
Työmaan alue-suunnitelman teoria on käsitelty 4.2. kohdassa tässä työssä. Mestarikansioon 
on tehty mallisuunnitelma RPK:n yhdeltä työmaalta sekä alue-suunnitelman teko ohje. Malli-
suunnitelma ja ohje ovat liitteessä 6. 
Pölynhallintasuunnitelma on työmaatasolla vielä uusi vaatimus. Tein kaksi mallisuunnitelmaa 
mestarikansioon. Toinen on tehty purkutyömaata ajatellen ja toinen uudiskohteeseen. Pur-
kukohteen pölynhallintasuunnitelma on liitteessä 7. 
Kohdan 4.3. mukaisen elementtisuunnitelman pohjaksi on tehty liitteen 8 mukainen ele-
menttiasennussuunnitelma. Mestarikansiojärjestelmään on tehty myös kevyempi versio ele-
menttisuunnitelmasta, joka sopii esimerkiksi kattotuolien asennuksen tueksi.  
Betonimuotteja käytetään joka työmaalla, mutta muottityösuunnitelmaa ei tehdä kuin isoim-
mille muoteille. Muottityösuunnitelma on liitteenä 9. Käytettäessä vuokrayrityksien muotteja 
voidaan joutua käyttämään heidän omia suunnitelmia. 
Kemikaaliluettelo ja kemikaaliluettelon täyttöohje on liitteenä 10. Kemikaaliluettelon täyttä-
minen on yksi asia joka pitää hoitaa järjestelmällisesti työmaan alusta alkaen, muuten se ei 
onnistu. 
Purkutyösuunnitelman tekoa helpottamaan on tehty liitteen 11 mukainen purkutyösuunni-
telman pohja. Purkukohteet ovat hyvin yksilöllisiä ja yleispätevää mallisuunnitelmaa on vai-
kea tehdä. 
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5.2  TR-mittari 
Rakennustyömailla on lakisääteisesti tehtävä viikkotarkastuksia, joissa tarkistetaan työmaan 
turvallisuutta. Tarkasteltavia asioita on mm. valaistus, putoamissuojaus, rakennussahat ja te-
lineet. [2, 4. § 16.] Työturvallisuusmittari on yleisesti käytössä oleva viikkotarkastuksen sijasta 
tehtävä tarkistuskeino. Tr-mittaria käyttää työsuojelupiirin edustajat sekä lähes kaikki isom-
mat rakennusliikkeet omassa toiminnassaan. Menetelmässä käytetään yhtä lomaketta, johon 
merkataan työturvallisuuden kannalta oikein ja väärin tehtyjä asioita. Näistä merkinnöistä 
voidaan laskea työmaan työturvallisuusprosentti. Luotettavan kuvan saamiseksi hyvä havain-
tojen määrä on noin 100 havaintoa työmaalla. 
Mittaus tehdään valmiille lomakkeelle missä on annettu ohjeet havaintojen arviointiin. Jos 
työskentely täyttää työturvallisuusvaatimusten minimitason, merkataan lomakkeeseen oikein-
merkintä. Jos työskentelyssä on epäkohta, merkataan väärin-merkintä lomakkeeseen. Yksin-
kertaisella laskukaavalla saadaan laskettua tr-prosenttiosuus työmaalle. Mittauksen tekijöinä 
on hyvä olla työntekijöiden ja työnantajan edustajat. 
Mittaus aloitetaan työmaan korkeimmasta kohteesta, esim. vesikatolta ja käydään alaspäin 
mennessä kaikki työmaan käytössä olevat tilat läpi. Mittausalue jaetaan mielessä ruudukoihin 
jotka arvostellaan ruudukko kerrallaan. Hyvänä ruudukon kokona pidetään huonetta, pilarei-
den välejä tai 20–40 m2 aluetta. Sääntönä on, että alueen pystyy mittaamaan yhdeltä seisomal-
ta. 
Lomakkeessa on myös huomautukset-kohta, johon merkitään isommat vaaran paikat, joiden 
korjaamiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota. 
Tr-mittarin käyttöönotton avulla yritys pystyy itse asettamaan työsuojelulle selkeät, mitattavat 
tavoitteet. Tr-mittarin avulla työmaiden työturvallisuustasoja voidaan vertailla keskenään.  
Selkeät tavoitteet motivoivat yritystä suunnitelmalliseen toimintaan turvallisuustason kohot-
tamiseksi. [29, s. 14.] 
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TR-mittarin käyttökokemuksista on havaittu mittauksesta hyviä ja huonoja puolia. Hyviä 
puolia mittarin käytöstä on muun muassa: 
- Työmaan olosuhteiden havainnointi on helppoa 
- Mittarilla saatu työturvallisuustasoindeksi kuvaa hyvin olosuhteiden tilaa työmaalla 
- Työmaalla on helppo antaa objektiivinen palaute mittarin avulla, koska mittarilla nä-
kee myös kunnossa olevat asiat 
Käytön kielteisiksi puoliksi on havaittu: 
- TR-mittari ei sovellu kaikenlaisille työmaille. Pienet työmaat sekä perustusvaiheessa 
olevat kohteet ovat sopimattomia kohteita 
- Mittaajat havainnoivat eritavalla ja näin tulee inhimillisistä syistä eroja tuloksiin 
- Kaikki havainnot ovat painoarvoltaan samanlaisia, esim. vakava vaaranpaikka ei huo-
nonna indeksiä enempää kuin pienempi rike. 
- Havaintojen kasaantuminen yhteen kohderyhmään tuo sille kohderyhmälle liikaa 
painoarvoa 
- Mittari ei erottele työnantajia mittauksen aikana. Ei voida kohdentaa ohjeita yksittäi-
selle työnantajalle. [29, s.12.] 
Helppo tapa tiedottaa työntekijöille työmaan työturvallisuustasosta on laittaa työntekijöiden 
taukotilaan lomake, johon merkitään viikottain työmaan työturvallisuudentaso. Merkinnän 
voi tehdä työturvallisuusvaltuutettu. Tämä tapa herättää tietoisuutta turvallisuusasioissa työn-
tekijöissä. Tr-mittari ja tr-mittauksen ohje on liitteessä 12 tässä työssä. 
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6  SUOJAVÄLINEET 
Työstä tai työympäristöstä aiheutuvaa vaaraa torjutaan ensisijaisesti rakenteellisilla, teknisillä 
ja työn organisointiin liittyvillä toimenpiteillä. Koska tämä ei ole aina mahdollista, työssä jou-
dutaan käyttämään erilaisia henkilökohtaisia suojavälineitä. [20, s.61.] 
Työnantajan velvollisuus on hankkia vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henki-
lösuojaimet silloin, kun tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voida muilla keinoilla.[3, § 15] 
Henkilösuojainten hankintakustannuksista vastaa työnantaja. On mahdollista että työntekijä 
käyttää omia suojaimia, mutta tällöin sovitaan erikseen työntekijälle maksettavista korvauk-
sista. Kuvassa 9 näkyy oikeaoppista suojavälineiden käyttöä. 
 
Kuva 9. Maankaivuussa käytetään kypärää, huomioväritystä ja kuulosuojaimia. 
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Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää koko ajan. Kypärä suojaa työntekijöitä tippu-
vilta esineiltä sekä kolhuilta [1, s. 245]. Kypärän käyttöä pitää valvoa ja työntekijöitä ohjata 
käyttämään sitä koko ajan. Työnjohtajien ja muun johdon on näytettävä mallia muille. Kypä-
rässä on talvella käytettävä alushuppua kylmyyden estämiseksi. Kesällä kypärän käyttö voi 
tuntua tukalalta kuumuuden vuoksi.  Kypärässä on oltava säätö millä sen saa kiristettyä tiu-
kasti paikoilleen. Oikein kiristämällä kypärä suojaa päätä myös tippumisen yhteydessä. 
Silmätapaturmia sattui rakennusalalla vuosina 2003–2007 12500 silmätapaturmaa [1, s.246]. 
Tämän takia on rakennustöissä käytettävä silmäsuojaimia. Hyvä malli on yhdistää kypärään 
silmä- ja kuulosuojaimet. Näin koko paketti kulkee mukana helposti. 
Turvavaljaita tarvitaan niissä töissä, missä putoamisuojausta ei voida muuten hoitaa. Valjai-
den käytössä on kiinnitettävä huomiota siihen että valjaat oikeasti estävät tapaturman. Tur-
vavaljaiden kiinnitykseen on riittävän kestävä kiinnityspiste sekä turvavaljaan köysi on työ-
hön sopiva. Turvavaljaissa on käytettävä itsesäätyvää pituusköyttä jos köyden pituutta joutuu 
työn aikana säätämään [1, s. 247]. Turvajalkineita on käytettävä rakennustyömaalla yleensä. 
Kevyemmissä töissä kuten matonasennuksessa, voidaan käyttää kevyempiä malleja kuin ele-
menttiasennuksessa. [1, s. 347] 
Töissä joissa rasitetaan polvea, käytetään polvisuojaimia. Polvisuojaimilla vähennetään polvi-
en tulehdusvaaraa sekä suojataan polvi kosteudelta. Hyvä malli on käyttää suojavaatetuksen 
sisään tulevia polvisuojia. Näin suojaimet ovat koko ajan mukana ja oikealla paikalla. Suoja-
vaatetus on oltava rakennustyömaalla heijastavat. Suojavaatteet luokitellaan kolmeen luok-
kaan 1-3, joista 3 on näkyvin. [1, s. 248] 
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7  TYÖTERVEYSHUOLTO 
Työterveyshuolto on toiminut Suomessa teollistumisesta lähtien. Teollisuuslaitokset hoitivat 
työntekijöidensä perheet ja pitivät yllä jopa omia synnytyslaitoksiaan ja sairaaloitaan. Varsi-
naisena työlääketieteen vauhdittajana voi pitää työterveyslaitoksen perustamista vuonna 
1951. [31, s. 29.] 
Työterveyshuollon terveystarkastukset poikkeavat kansanterveystyön tarkastuksista, koska 
niissä keskitytään työhön liittyvien riskien ja työkykyä uhkaavien tekijöiden poistamiseen ja 
seurantaan. Työterveyshuollon tarkastuksista ei voi kieltäytyä ilman perusteltua syytä. [32, § 
13] Terveystarkastukset eivät ole sinällään tavoitteita vaan ne palvelevat työterveyshuollon 
tavoitteita antamalla tietoa ja kohdistavat terveyttä edistävät toimenpiteet oikeisiin kohteisiin. 
[31, s. 226] 
Rakennusalalla on töitä joita ei saa tehdä ellei ole käynyt lääkärin terveystarkastuksessa ennen 
töiden aloitusta. Näitä töitä ovat mm. asbestinpurkutyöt ja torni-, ajoneuvo tai kuormausnos-
turin käyttö. Myös räjähteiden panostustöitä ei saa tehdä ilman terveystarkastusta. Henkilö 
voi siirtyä työnantajalta toiselle ja jatkaa samassa työssä, jos vanhan terveystarkastuksen tie-
dot ovat käytössä. [33] 
Alle 18 vuotiaita ei myöskään saa päästää tekemään ihan kaikkea rakennusalalla. Rakennuksil-
la on vaarallisia töitä, joita ei saa tehdä alle 18 vuotiaana. Erilaisten nostimien käyttökin mo-
nesti vaatii ajokortin. [33] 
Työhöntulo tarkastuksessa tarkastetaan työntekijän soveltuvuus työtehtävään. Tarkastuksessa 
tutkitaan tuki- ja liikuntaelimistön toiminta työn kannalta sekä näkö, kuulo ja hengityselimet. 
Tarkastuksessa annetaan myös ohjeita elämäntapojen parantamiseen ja annetaan tietoa työn-
sisältämistä vaaroista. [33] 
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8  YHTEENVETO 
Kun aloitin tämän työn tekemistä syksyllä 2009, olin jo mielessäni suunnitellut insinöörityötä 
aika paljon. Aloitin työn etsimällä paljon lähteitä ja kirjallisuutta, mistä ammentaa määräyksiä 
ja ohjeita. Melkein koko syksyn 2009 luin kirjoja aiheesta ja tehtyjä opinnäytetöitä. Syksyn 
mittaan aloin hahmottamaan mitä kaikkea hanke piti sisällään. Aloin sitten kirjoittaa teoria 
osuutta ja suunnittelemaan kansionrakennetta..  
Tätä insinöörityötä voisi joku jatkaa vaikka vuoden kuluttua. Näin ehtisi järjestelmä olla käy-
tössä työmaalla ja saisi hyvin kokemuksia mikä siinä toimii ja mikä ei. Mallisuunnitelmia ei 
voi tulkita työmaalle suoraan, vaan aina pitää tehdä suunnitelmat kohdekohtaisesti. Malli-
suunnitelmista näkee millä tavalla suunnitelmat voidaan toteuttaa sekä mitä minkälaisia ohjei-
ta ja määräyksiä asiaan liittyy.  
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TYÖMAAN ALOITTAMINEN 
 
Työmaan nimi / numero Laatija 
 
 
Asia OK Huomautuksia 
Työmaan ennakkoilmoitus on tehty 
 
  
Vastuuhenkilöt ja vastuunalaiset henkilöt on ni-
metty (pätevyydet) 
  
Työmaan työnjohto on nimetty ja turvallisuusteh-
tävät jaettu 
 
  
Työmaalla on tarvittava turvallisuusaineisto (va-
roitustaulut ja -kilvet sekä määräykset ja ohjeet) 
  
Tarvittavat työmaa- ja henkilöstötilat ovat riittä-
vät ja kunnossa (suojaukset, lukot,vartiointi, 
lämmitys, valaistus, vesi, puhelin, sähkö, ATK) 
  
Työmaalla on riittävästi henkilökohtaisia suo-
jaimia 
  
Työmaalla on riittävästi varoitusvaatteita (tie- ja 
katutyömaa) 
  
Ensiapuvalmius on kunnossa 
 
  
Paloturvallisuus on kunnossa 
 
  
Suunnitelmat ja ohjeet onnettomuuksien varalta 
on tehty 
 
  
Perehdyttämiskäytäntö on sovittu 
 
 Oma lomake mestarikansiossa. 
Työmaalla tehtävästä tarkastustoiminnasta on 
sovittu muiden urakoitsijoiden kanssa 
Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset/TR-
mittaus 
Vastaanottotarkastukset 
Käyttöönottotarkastukset 
Liikennejärjestelyt 
 Tr-mittarilomake mestarikansiossa 
 
Työmaan pelisäännöt turvallisuusasioissa on laa-
dittu ja niiden noudattamisesta on sovittu 
  
Tiedonkulusta on sovittu muiden osapuolten 
kanssa 
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Työmaalla tehtävistä turvallisuuteen liittyvien 
suunnitelmien laadinnasta on sovittu (suunnitte-
lu- ja hyväksymiskäytännöt) 
  
Työmaan työsuojeluyhteistyö on käynnistetty ja 
työsuojelupäällikkö nimetty 
  
Tarvittavat ilmoitukset on tehty 
 
  
Tarvittavat luvat ovat kunnossa   
Pölynhallintasuunnitelma on tehty 
 
 Joka työmaalle laadittava. 
Malli mestarikansiossa  
Riskianalyysi tehty  Joka työmaalle laadittava 
Malli mestarikansiossa 
Työmaan aluesuunnitelma tehty  Joka työmaalle laadittava 
Malli mestarikansiossa 
Työmaan elementtiasennussuunnitelma tehty  Laadittava ennen elementtien asennus-
ta. Malli mestarikansiossa 
Muottityösuunnitelma tehty  Laadittava nostettavien muottien käy-
tössä. Malli mestarikansiossa 
Valaistussuunnitelma tehty  Joka työmaalle laadittava 
Malli mestarikansiossa 
Sähkäistyssuunnitelma laadittu 
Valaistussuunnitelma laadittu 
 Joka työmaalle laadittava. 
Malli mestarikansiossa. 
Putoamissuojaussuunnitelma tehty 
 
 jos putoamisvaarallisia töitä. 
Malli mestarikansiossa. 
Purkutyösuunnitelma tehty 
 
 Ennen purkutöitä 
Malli mestarikansiossa. 
Telinesuunnitelma tehty  Malli mestarikansiossa. 
Käyttöturvallisuustiedotteet sekä kemikaaliturvalli-
suusasiat kunnossa 
 Ohje mestarikansiossa. 
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TYÖMAAHAN PEREHDYTTÄMINEN 
 
Työmaan nimi/numero 
___________________________________________________________ 
Perehdytettävä: _______________________________________________ 
erehdytettävän pätevyys (EA1,tulityökortti,työturvallisuuskortti): 
___________________________________________________________ 
 
PEREHDYTETTÄVÄT ASIAT LISÄTIETOJA/HUOMIOITA 
 
1. Kohteen yleisesittely 
 
 __________________________________________ 
2. Aikataulun läpikäynti 
 
 __________________________________________ 
3. Toteutusorganisaatio 
 
 __________________________________________ 
4. Tilaajan turvallisuusvaati- 
    mukset (TA-kirja)  
  
__________________________________________ 
5. Ensiapu, paloturvallisuus   
__________________________________________ 
6. Työmaatilat, varastot,  
    P-paikat 
  
__________________________________________ 
7. Työmaa- ja turvallisuus-  
    suunnitelmiin perehtyminen 
  
__________________________________________ 
8. Työmaa kierros tehty   
__________________________________________ 
9. Työmaan turvallisuusohjeet  
     tai -säännöt (jaettu) 
  
__________________________________________ 
10. Henkilönsuojaimet    
      (käyttö, tarve) 
  
__________________________________________ 
11. Henkilökohtaisille  
      työvälineille on  
      tehty vastaanottotarkastus 
  
__________________________________________ 
 
12. Muuta__________________ 
  
__________________________________________ 
 
 
Perehdyttäminen annettu    ____/____ 20____ 
 
 
 
______________________________________ 
Perehdytettävä  
_________________________________
_____ 
Perehdyttäjä 
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Perehdyttämisen ohjeet 
 
1. Tulosta tyhjiä lomakkeita valmiiksi kansioon nopeasti käytettäväksi. Säilytä samas-
sa kansiossa jo täytetyt perehdyttämislomakkeet 
2. Muiden urakoitsijoiden työnjohtajille kerro perehdyttämisen järjestämisestä. 
3. Perehdytä kaikki työmaalle tulevat uudet työntekijät. Helpoin tapa on suorittaa pe-
rehdyttäminen kootusti isommalle porukalle. Perehdyttämiseen voidaan koota viik-
kottain uudet työntekijät ja perehdyttää kerralla kaikki. 
4. Perehdyttäminen pitää tehdä myös jos vanhoille työntekijöille, jos heidän tehtävänsä 
tai työolot muuttuvat. 
5. Korosta työturvallisuusvaatimuksia perehdytyksessä. Heti alusta alkaen otettua ta-
paa on helppo ylläpitää. 
 
Kypärää käytetään koko ajan työmaalla. Kypärään on liitetty silmäsuojai-
met ja kuulosuojaimet. 
Turvavaljaita käytetään aina nostokorissa työskenteltäessä sekä muualla 
korkealla työskenteltäessä. 
Jokainen siivoaa omat karkeat roskansa työskentelypisteeltään. 
kerro ensiapuvälineiden sijainti 
 
6. Hyvin tehty työmaan aluesuunnitelmasta on helppo näyttää varasto-, sosiaali-, ja 
paikoitustilat. 
7. Työmaakierroksen yhteydessä on samalla helppo tarkistaa henkilökohtaiset käsityö-
kalut.  
8. Esittele työmaakierroksella uusi työntekijä tuleville työkavereilleen. 
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Yleisten vaarojen arviointi lomake
 
 
  
 
Työmaa 
 
 
Päivämäärä 
 
 
Tekijä  
 
Vaarojen tunnistaminen 
 
Tehtävä Menetelmä, kalus-
to, suorittaja 
Tehtävän sisäl-
tämät vaarat ja 
riskit 
Toimenpiteet 
Perustusten teko Paikalla rakennetut 
muotit, käsityökalut, 
omana työnä 
Tavanomaisia ris-
kejä. 
Perehdytys ja 
työn valvonta. 
elementtien nos-
to ja asennus 
Elementtinostotyö, 
nosturi, nostoapu-
välineet, käsityöka-
lut, Holvituet 
Erityisiä riskejä. 
Putoaminen 
Taakan irtoami-
nen 
Suunnitella 
nostot niin että 
taakan alla ei 
ole ketään. 
Varmistaa 
asennusryhmän 
osaaminen ja 
toimivuus. 
Asetetaan kai-
teet jo maassa 
elementteihin. 
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1.1. Riskien arvioinnin taulukko 
Esiintyminen  Seuraus   
 Vähäinen Haitallinen Vakavat 
Epätodennäköinen Merkityksetön  Vähäinen riski Kohtalainen riski 
Mahdollinen  Vähäinen riski Kohtalainen riski Merkittävä riski 
Todennäköinen Kohtalainen riski Merkittävä riski Sietämätön riski 
 
1.2. Seuraamuksien arviointi taulukko 
Riski Toimenpiteet 
Merkityksetön riski Ei tarvita toimenpiteitä tai asiakirjoja 
Vähäinen riski Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvi-
ta. Tarvitaan kuitenkin seurantaa ja val-
vontaa että riski pysyy hallinnassa. Voi-
daan kehittää parempi ratkaisua jotka ei-
vät aiheuta lisäkustannuksia. 
Kohtalainen riski Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä 
toimiin, mutta kustannukset on mitoitet-
tava ja rajattava.  esim. putoaminen estet-
tävä kaiteilla, liukastuminen estettävä hie-
kotuksella ja valaistuksella. 
Merkittävä riski Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on 
pienennetty. Riskien pienentämiseen voi-
daan kuluttaa resursseja.  
Sietämätön riski Työtä ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on 
pienennetty. Työn suorittaminen on usein 
järkevämpää tehdä eri tavalla kuin suun-
niteltu. 
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Yleisten vaarojen arviointi täyttöohje 
 
1. Käy läpi ajatuksen kanssa aikatauluun merkityt tehtävät lomakkeen avul-
la. 
2. Riskien torjuntaan varataan riittävästi kalustoa esim. kaideosia ja valjaita. 
3. Riskien arvinoinnissa pitää ottaa huomioon seuraavat tekijät: 
tapaturman ja terveyden menettämisen vaara 
- työn fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus 
- työpaikan ja työympäristön rakenteet 
- kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät 
- koneiden ja työvälineiden turvallisuus 
- onnettomuuden vaaran torjunta 
- pelastautuminen  ja ensiapu 
- sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaarati-
lanteet 
- työntekijöiden ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset 
edellytykset 
- muiden urakoitsijoiden töiden aiheuttamat vaaranpaikat. 
4. Arviointia on täydennettävä tarvittaessa. 
5. Lisätietoa saa työsuojeluhallinon julkaisemasta lomakkeesta. Sijaitsee samassa kansi-
ossa tämän kanssa. 
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Työmaan alue-suunnitelman laatimisohje 
 
Työmaan alue-suunnitelma on tehtävä ennen töiden aloitusta työmaalla ja päivi-
tettävä työn kuluessa. Työmaan alue-suunnitelma on työmaan toimintojen tiedo-
tusväline osallistujille. Jotta tiedottamistapa olisi tehokas, kannattaa sijoittaa 
aluesuunnitelman kopio esim. työmaan portin pieleen ilmoitustaululle tai jonnekin 
yhtä näkyvään paikkaan.  Riippuen työmaan kestosta ja koosta, voidaan joutua 
laatimaan työmaan erivaiheista eri aluesuunnitelmat. Aluesuunnitelman lähtötie-
toina tarvitaan  
- Asemapiirros työmaa alueesta 
- Yleisaikataulu 
- Työntekijöiden määrä 
Asemapiirrokseen merkitään alueen toteutettu alueen rajaus ja erotus, rakennus-
tarvikkeiden varastointi-alueet, jätelavojen sijainti, parkkipaikat, työmaatilat, Lii-
kenneväylät ja kulkutiet, työmaan nosto-, ja siirtojärjestely, Työmaan liikennejär-
jestelyt ja varastointialueet.Työmaan liikennejärjestelyt merkitään työmaan sisä-, 
ja ulkopuolella tarvittavin kyltein ja opastein. Rekoille on järjestettävä tarvittava 
kääntymispaikka tai läpiajomahdollisuus. Tarvikkeiden purkamisen suunnittelus-
sa pitää ottaa huomioon myös purkukaluston tarvittava tila.  Sosiaalitilat kannat-
taa mielummin ylimitoittaa liian suuriksi heti työmaan alusta alkaen 
ALUE-SUUNNITELMA MALLI 
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Pölynhallintasuunnitelma 
 
Työmaan osoite tähän 
 
 
 
 
1. RAIVATTAVAT JA PURETTAVAT RAKENTEET 
Yleisselostus siitä mitä puretaan ja missä laajuudessa rakennusosittain. Arvio m2 ja m3 määristä. 
Rakennusosa laajuus purettavien rakenteiden mää-
rä 
LVI-kanavisto puretaan 100 % 2 km 
Betonilattia päiväkodin osalta 600 m2 60 m3 
Ikkunat päiväkodin osalta  100% 100 kpl 
   
 
Lisäksi kantaviin rakenteisiin tehdään rakennesuunnitelmissa mainitut aukot. LVIS-
suunnitelmien mukaan tehdään läpivientejä tarvittava määrä. 
2. VAARALLISET AINEET 
Selostus työmaan vaarallisista aineista. 
Työmaalla esiintyy betoni, puu ja kipsilevypölyä. Asbestia esiintyy putkitöiden purkamisen 
yhteydessä ja mattoliimassa. Tarkempi selvitys on abestikartoitusraportissa. 
 
3. ASBESTISUUNNITELMA 
 
Asbesti purkutyön suorittaa Sotkamon erikoispuhdistus , joka on erikoistunut purkutöihin ja 
erikoispurkuihin. Sama urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman ja hoitaa asbestipurkujätteen 
asianmukaisesta hävittämisestä. 
4. TYÖVAIHEIDEN TOTEUTUS 
 
Kaikki työvaiheet  toteutaan lakien ja määräysten mukaan. Asbestipurkutyön tekevät edellä 
mainittu urakoitsija. Ennen muun purkutyön aloitusta on varmistettava että purettavissa ra-
kenteissa ei ole asbestia tai muita vaarallisia aineita. 
5. PÖLYNTORJUNTASUUNNITELMA 
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Kaikki purettavat rakenteet pyritään purkamaan isoina osina tai mahdollisesti kokonaisina 
pölyn syntymisen välttämiseksi. Timanttitöissä käytetään vettä pölyn sitomiseen. Vesi ime-
tään välittömästi työn jälkeen pois  vesi-imurilla. 
Purettaessa rakenteita purkualue siivotaan päivittäin ylimääräisestä jätteestä. Kulkuteiden sii-
voukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Purettava tila pyritään alipaineistamaan purun ajak-
si. Purettavalle alueelle johtava ilmastointikanava tulpataan ennen purkamisen aloittamista. 
Sisätiloissa suoritettavassa siivouksessa käytetään karkeaan siivoukseen lastaa ja lapiota. Har-
joja ei käytetä työmaalla muulloin kuin viimeisteluvaiheessa (silloinkin harkiten). Työmaalla 
on käytössä teollisuusimureita pölyn poistamiseen. Jokainen työntekijä tekee itse karkean 
siivouksen omassa työpisteessään. Tarkempi siivous suoritetaan vähintään viikottain ja tar-
peen vaatiessa. Työntekijöiden tulee suojautua pölyltä työvaiheiden vaatimalla tavalla henki-
lökohtaisilla suojaimilla.  
6. JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 
 
Asbestipurkujätteen oikeaoppisen poistamisen hoitaa purku-urakoitsija. Muu purkujäte laji-
tellaan kivi-, energia-, puu-, metalli ja ongelmajätteisiin omiin lavoihin tai säilytyspaikkoihin. 
Jätekuljetus hoidetaan yrityksen omalla kalustolla. 
 
 
7. TYÖMAAN SIISTEYS 
Työmaan siisteydestä huolehtiminen on jokaisen työntekijän velvollisuus. Muut  urakoitsijat 
suorittavat suunnitelmissa heille määrätyt siivouksensa ja pääurakoitsija valvoo toimintaa. 
Tarvittaessa ylimääräinen siivoustyö laskutetaan urakoitsijoilta. Työmaa pidetään siistinä päi-
vittäisillä siivouksilla ja jätteen lajittelulla.  
8. TIEDOTTAMINEN 
 
Urakoitsijat keskustelevat suunnitelmista palavereissa. Purkutöiden aikana työntekijät ja työn-
johtajat sopivat päivittäin tehtävistä toimenpiteistä ja niiden yhteensovittamisesta. 
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ELEMENTTIEN ASENNUSSUUNNITELMA 
 
1. KOHDETIEDOT TYÖMAASTA 
Rakennuskohde   Projektin nimi  
Osoite   Rakennuslupa 
nro 
 
 
Pääurakoitsija Rakennus ja peltirakenne Kemppainen Ky 
08-628 842 
Työpäälikkö  puh  
Asennustyönjohtaja  puh  
Suunnittelija  puh  
 
Elementtitoimittaja Toimituksen 
vastuuhenkilö 
Kuljetuksen vastuuhenkilö 
Toimittajan nimi  vastuuhenkilön 
nimi ja puh 
 
Kuljetuksesta vastaa-
van nimi  
 vastuuhenkilön 
nimi ja puh 
 
Elementtien asentaja  Vastuuhenkilön 
nimi ja puh 
 
Suunnitelmien laatija  Vastuuhenkilön 
nimi ja puh 
 
2. Elementit, nostoapuvälineet ja erityistoimenpiteet 
 
 
Elementti ja tunnus Maxpaino Tarvittavat nostoapuvälineet 
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Elementtien kuljetus purkaus, vastaanotto työmaavarastointi 
 
Ohjeet 
 
 
 
 
Ohjeet Ohjeet 
 
 
 
Asennusjärjestys kiinnitykset asennusaikainen tuenta 
Elementin nimi   
Elementin nimi   
Elementin nimi   
Elementin nimi   
Elementin nimi   
 
Elementtien nostokalusto 
Nosturin tyyppi  Yhteydenpitokeino 
nosturiin 
 
Nosturin mak-
simikuorma 
 Nostokykytaulukko 
ja katsastuspöytä-
kirjan sijainti 
 
Toleranssit ja seurantamittaus 
Rakentamistolenranssit ja seurantamittauksen järjestäminen.  Asennuspäiväkirjan täyttöohjeet. 
 
Asennusaikainen vakavuus 
Asennusaikainen vakavuus saavutetaan asennusjärjestyksellä.  
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Asennuksessa tarvittavat työtasot ja putoamissuojat 
Työtasot    
Nousutiet   Pääurakoitsija huolehtii nousutiet sekä 
katolla olevien reikien suojaukset 
Kaidejärjestelyt Pääurakoitsija hoitaa kaidejärjestelyt 
Aukkojen suojaus  Pääurakoitsija suojaa aukot 
Henkilökohtaiset suojaimet Kypärät, turvavaljaat ja turvaköysi, 
silmä ja kuulosuojaimet. 
Työmaan siisteys ja järjestys Urakoitsija huolehtii omalta osaltaan 
työmaan siisteydestä ja järjestyksestä 
 
 
JAKELU   
 
Suunnittelija 
  Tilaaja 
  Työmaa 
  Asennusurakoitsija 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
Pääsuunnitelija  Rakennuttaja Vastaava työnjohtaja 
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Muottityösuunnitelma
 
1. Muottien käsittely 
Kuljetuksen aikana muotit sidotaan kiinni tarvittavin ketjuin ja sitein.  Kuorman pur-
kamisen aikana taakan vaikutuksen alueella ei saa olla ylimääräisiä ihmisiä.  Nostot on 
suoritettava valmistajien ohjeiden tai muiden annettujen ohjeiden mukaan. Seinä-
muottien kunto on tarkastettava ennen käyttöönottoa. 
 
2. Varastointi 
Varmistetaan muottien varastointipaikan pohjanvakavuus. Talvella kiinnitetään eri-
tyistä huomiota jään ja lumen esiintymiseen. Keväällä lumen sulaessa muottien varas-
tointi tarkastettava.  Varastointitelineet pitää olla tarkoitukseen sopivia ja suunniteltu-
ja. Tuulen vaikutus muotteihin pitää ottaa huomioon varastointipaikkaa laadittaessa.  
 
3. Nosto 
Ennen nostotyötä on suunniteltava muottienkiertojärjestys. Ennen nostotyötä var-
mistetaan nosturin ja nostoapuvälineiden tarkastukset.  Suuria ja painavia järjestel-
mämuottikalustoa tai tukitelineitä käytettäessä, valmistajan ohje on oltava työmaalla. 
Jos valmistajan ohjetta ei ole, pätevän rakennesuunnittelijan on laadittava muotti-
suunnitelma missä otetaan huomioon myös putoamissuojaus.  
4. Tuenta ja työnaikainen vakavuus 
 
Tuenta ja työnaikainen vakavuus on oltava sellainen että muotit eivät aiheuta vaaraa. 
Muottien tukivälineet on oltava riittävän lujia kestämään kuormitukset. 
 
5. Putoamisvaara 
Yli kahdessa metrissä työskenteltäessä on työtasot varustettava asianmukaisilla suojakaiteilla 
ja jalkalistoilla. Muottien työtasoille on järjestettävä asianmukainen kulkutie. Ensisijaisesti 
onkäytettävä porrasta tai porrastornia.  Suurten muottien ja tukitelineiden yhteydessä on 
tarkkaan suunniteltava nousutiet ja putoamissuojaus.  
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Kemikaaliturvallisuusohje 
 
 
Kemikaalilainsäädäntö velvoittaa pitämään yllä työmaan kemikaaliluetteloa ja käyttöturvalli-
suustiedotteet käytetyistä kemikaaleista. Tiedot on oltava työmaan työsuojeluhenkilöstön 
käytössä.  
 
1. Aina ennen työvaiheen alkua päivitä kemikaaliluetteloon käytetyt kemikaalit sekä tu-
losta käyttöturvallisuustiedotteet kansioon. Töihin tulevilta urakoitsijoilta edellytä tie-
tojen antamista. 
2. Kaupoissa vaadi käyttöturvallisuustiedotteet kirjallisina ostetuista tuotteista. 
3. Internetistä löytyy käyttöturvallisuustiedotteet yleensä valmistajien kotisivuilta.  
4. Työ ei ole iso eikä aikaa vievä kunhan sen tekee säännöllisesti.  
5. Onnettomuuden sattuessa käyttöturvallisuustiedotteesta näkee toiminta-ohjeet. Nä-
mä laitetaan lääkäriin henkilön mukana. 
6. Vaadi aliurakoitsijoilta esim. maalausliikkeiltä ja muilta käyttöturvallisuustiedotteet 
paperisina käyttöön. Heidän on toimitettava ne. 
 
 
Kemikaaliturvallisuuslomakkeen täyttö 
 
Lomakkeeseen merkitään ensimmäiseen sarakkeeseen tuotteen kauppanimi.  
Toiseen sarakkeeseen kirjoitetaan mitä varoituksia tuotteeseen on merkitty. Tyypillisiä varoi-
tusmerkkejä ovat:  
 
 
Syövyttävä 
 
Myrkyllinen 
 
Helposti syttyvä 
 
Räjähtävä 
 
Haitallinen 
 
Ympäristölle vaa-
rallinen 
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R-lauseke viittaa vaaraa osoittavaan standardi lyhenteeseen. Standardi lyhenne kannattaa kat-
soa käyttöturvallisuustiedotteesta. Ohessa luettelo yleisimmistä R-lausekkeista. 
 
R1 Räjähtävää kuivana. 
R2 Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. 
R3 Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaiku-
tuksesta 
R4 Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä. 
R5 Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa. 
R6 Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa. 
R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran. 
R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. 
R9 Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa. 
R10 Syttyvää. 
R11 Helposti syttyvää. 
R12 Erittäin helposti syttyvää. 
R13 -1)     R14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa. 
R15 Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. 
R16 Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa. 
R17 Itsestään syttyvää ilmassa. 
R18 Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos. 
 R19 Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja. 
R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. 
R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. 
R22 Terveydelle haitallista nieltynä. 
R23 Myrkyllistä hengitettynä. 
R24 Myrkyllistä joutuessaan iholle. 
R25 Myrkyllistä nieltynä. 
R26 Erittäin myrkyllistä hengitettynä. 
R27 Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle. 
R28 Erittäin myrkyllistä nieltynä. 
 R29 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. 
R30 Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi. 
R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 
R32 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 
R33 Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa. 
R34 Syövyttävää. 
R35 Voimakkaasti syövyttävää. 
R36 Ärsyttää silmiä. 
R37 Ärsyttää hengityselimiä. 
R38 Ärsyttää ihoa. 
R39 Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara. 
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. 
R41 Vakavan silmävaurion vaara. 
R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. 
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
R44 Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa. 
R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. 
R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. 
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R47 -     R48 Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle. 
R49 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä. 
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
R51 Myrkyllistä vesieliöille. 
R52 Haitallista vesieliöille. 
R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
R54 Myrkyllistä kasveille. 
R55 Myrkyllistä eläimille. 
R56 Myrkyllistä maaperäeliöille. 
R57 Myrkyllistä mehiläisille. 
R58 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. 
R59 Vaarallista otsonikerrokselle. 
R60 Voi heikentää hedelmällisyyttä. 
R61 Vaarallista sikiölle. 
R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. 
R63 Voi olla vaarallista sikiölle. 
R64 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. 
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 
R68 Pysyvien vaurioiden vaara. 
 
 
Käyttöturvallisuuskohtaan voi laittaa X silloin kun tiedote on työmaalla kansiossa.  Käyttö-
määräksi riittää summittainen arvio. 
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Laatija Päiväys/päivitykset 
Kauppanimi ja CAS-
numero 
Varoitus-
merkki 
R-
lausek-
keet 
R-lausekkeet sa-
nallisesti 
S-
lausekkeet 
S-lausekkeet 
sanallisesti 
Käyttöturvalli-
suustiedote 
Käyttötarkoitus ja käyttömäärä 
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Purkutyösuunnitelma 
 
 
Työmaa    
Osoite    
Työmaan kesto  
Purkutyön kesto  
  
Rakennesuunnittelu  
Yritys  
Osoite  
Suunnittelija, puhelin  
Pääurakoitsija  
Nimi  
Osoite  
Työpäälikkö, puhelin  
Vastaava työnjohtaja  
Purku-urakoitsija  
Työnjohtaja  
  
Purkusuunnitelman sisältö 1. Purettavat rakenteet 
1.2. Työmenetelmät, koneet ja laitteet 
2. Aikataulu ja purkamisjärjestys 
2.2 Rakenteiden kantavuus 
3. Yleiset suojelutoimenpiteet 
3.3Työn johtaminen 
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Purkukohde ja materiaali  Asiakirjat 
 Kerroksien pohjakuvat ja leikkaukset 
Purkumenetelmä 1.  
Koneet ja laitteet 1.2.   
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Kantavuus, työnaikainen 
tuenta 2.  
 
Purkamisjärjesttys 2,2,  
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Aikataulu 3.  
Jätteen käsittely ja siivous 
3.2. 
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Yleiset suojelutoimenpiteet 
 
Suojausputoavilta esineiltä 
 
 
 
 
Ulkopuolisten henkilöäiden kulkemisen estäminen ja muut kulkureitit 
 
 
 
 
 
Henkilökohtaiset suojaimet 
 
 
 
 
 
Pölyntorjunta 
 
 
 
 
 
Palovartiointi 
 
 
 
 
 
Muut toimenpiteet 
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TR-mittarin käyttöohje
 
1. Aloita esimerkiksi ylimmästä kerroksesta (vesikatolta) ja käy koko työmaa kerros 
kerrokselta, lopuksi ulkoalueet 
2. Jaa arvioitava alue ruudukoiksi. Perustusvaiheessa esim. 20-50 m2, runkovaihees-
sa 1-2 pilarin väliä, sisätyövaiheessa huone, käytävä tai portaikko. Portaikossa ar-
vioidaan jokainen kerrosten väli erikseen. Sääntönä on että arvioija pystyy näke-
mään koko ruudun yhdeltä seisomalta 
3. Tee nopea havainto jokaisesta ruudun alueella olevasta työntekijästä, yksi havain-
to työntekijää kohti. Jos suojaimet käytössä ja työmenetelmät oikein merkataan 
oikein sarakkeeseen viiva. Jos suojaimia puuttuu tai nähdään riskinottoa merki-
tään viiva väärin sarakkeeseen. 
4. Tee merkinnät erikseen jokaisesta ruudun alueella olevasta kulkusillasta, telinees-
tä ja tikkaasta. Jos rakenne turvallinen ja kunnossa merkintä tulee oikein-
sarakkeeseen 
5. Käy läpi jokainen lomakkeessa merkittyä laite ja kone. 
6. Putoamissuojaus arvioidaan jokainen pilarinväli ja reuna erikseen. Arvioi kaikki 
aukot erikseen. Aukko on oikein suojattu kun suojakansi on selvästi merkitty ja 
kiinnitetty niin että se ei lähde potkaisemalla pois paikaltaan. 
7. Ruudun alueella tehdään yksi sähkö-havainto. Jos sähkökeskukset ja johdot on si-
joitettu ja suojattu tarkoituksen mukaisesti merkintä oikein-sarakkeeseen. Yleises-
tä keinovalaistuksesta tehdään yksi merkintä. Lisäksi tehdään työpisteittäin mer-
kintä keinovalaistuksesta. 
8. Lopuksi arvioidaan järjestys ruudussa. Jäteastiat eivät saa olla täysiä. Yleisjärjes-
tyksestä huomioidaan erityisesti kulkutiet 
9. Tulosta TR-mittauksen ilmoitustaulu ja aseta se näkyvälle paikalla taukotilaan. 
Työsuojeluvaltuutettu merkitsee siihen viikottain TR-indeksin.  
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Työturvallisuuden seurantalomake ilmoitustaululle 
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